
신규사업 기획보고서

국가R&D보고서 공동활용 기반구축사업의

타당성 분석

AFeasibilityStudyontheInfrastructure

sharingtheNationalR&D Reports

2009.06.

한국과학기술정보연구원



감수위원: 백두권(고려대학교)

신태영(과학기술정책연구원)

자문위원: 김용열(홍익대학교)

이세준(과학기술정책연구원)

이상필(한국과학기술정보연구원)

최희윤(한국과학기술정보연구원)

사업책임자:김재수

연구원: 손강렬

최기석

이 준

박만희

허태상

주원균

박정훈

박근철

전성진

머 리 말

본 연구는 국가연구개발사업에 따른 국가R&D보고서 공동활용 기반구축사업의 타당성을

분석하고 구축 방안과 활용 극대화 방안을 도출하기위해 한국과학기술정보연구원에서 수

행한 연구입니다.

본 연구의 수행에 도움을 주신 모든 분들께 감사드립니다.도움주신 내용은 정책연구목

적 이외에는 사용되지 않을 것을 약속드리며,귀하의 고견이 정부 정책에 반영될 수 있도

록 노력하겠습니다.



- I -

목 차

I.사업의 개요 ·························································································3

1.사업의 배경 및 목적··························································································3

2.핵심 고객 및 니즈 분석····················································································7

3.추진 경위··············································································································8

4.추진 체계············································································································10

5.주요 사업 내용··································································································12

6.소요 예산············································································································17

7.기대 효과············································································································20

8.환경분석··············································································································21

II.정책적 타당성 분석 ·······································································28

1.국정방향 및 정보화 중장기계획과의 부합성··············································28

2.관련 정보화사업과의 연계효과······································································36

3.기존사업과의 유사ㆍ중복성············································································39

4.관련기관과의 협조체계····················································································40

5.사업의 위험요인 및 대응방안········································································42

III.경제적 타당성 분석 ······································································44

1.분석방법론 및 기준··························································································44

2.편익항목 산정 ··································································································51

3.비용항목 산정 ··································································································59

4.연도별 비용․편익 분석결과··········································································61

5.경제적 타당성 분석 결론················································································69

IV.기술적 타당성 분석 ······································································72

1.분석의 기준········································································································72

2.적용기술의 적합성····························································································73

3.기술 실현 가능성······························································································76

4.기술적 위험분석································································································81

5.기술적 타당성 분석 결론················································································82

V.결론 ····································································································84



- II -

표 목 차

<표 I-1>사업 추진 경위·····································································································8

<표 I-2>사업 추진 경위···································································································17

<표 I-3>추진사업별 Roadmap및 연차별예산 ··························································18

<표 I-4>과거 보고서 발생 건수 ···················································································19

<표 I-5>연도별 DB건수별 예산······················································································19

<표 I-6>국내�외 동향········································································································21

<표 II-1>5대 국정 지표····································································································28

<표 II-2>과학기술기본계획 비전/목표 및 정책방향·················································30

<표 II-3>연구성과 관리활용 기본계획 3개 분야별 8대 추진과제··························35

<표 II-4>NTIS사업과의 연계효과·················································································36

<표 II-5>국가R&D보고서 공동활용 기반구축이 혁신주체별 미치는 효과··························37

<표 II-4><표 II-6>지식정보자원관리사업과의 연계효과·········································38

<표 II-6>연구보고서 부문 기관별 역할········································································41

<표 II-7>식별된 위험내용 및 대응방안········································································42

<표 III-1>경제적 타당성 분석의 평가항목 및 평가내용··········································44

<표 III-2>경제적 파급효과 방법 비교··········································································47

<표 III-3>종합관리시스템 편익항목 및 측정지표······················································52

<표 III-4> 투자효과 유형별 세부 투자효과지표 및 투자기대효과························53

<표 III-5> 보고서 구축 연도별 R&D과제수································································53

<표 III-6>연도별 투자액,사업수,보고서건수,R&D과제예산 현황·······················54

<표 III-7>연평균 증가율을 적용한 추정 투자액,사업수,보고서건수,R&D과제예산·············54

<표 III-8>측정 지표별 적용기준 및 내역····································································57

<표 III-9>사업 진척도에 따른 편익 반영율································································58

<표 III-10>개별 지표별 추정 편익·················································································58

<표 III-11>비용항목 추정근거·························································································59

<표 III-12>연도별 상세 비용표·······················································································60

<표 III-13>추정 비용․편익 비교···················································································61

<표 III-14>비용․편익 민감도 분석···············································································62

<표 III-15>비용․편익 민감도 분석···············································································64

<표 III-16>NPV시뮬레이션 결과 통계분석································································65

<표 III-17>BCR시뮬레이션 결과 통계분석·································································66



- III -

<표 III-18>IRR시뮬레이션 결과 통계분석··································································67

<표 III-19>IRR시뮬레이션 결과 통계분석··································································67

<표 IV-1>정보기술 영역별 주요 기술요소··································································73

<표 IV-2>정보기술 영역별 주요 기술요소··································································73

<표 IV-3>국가R&D보고서 종합관리시스템 부문별 핵심기술·································77

<표 IV-4>책자납본 연구보고서 관리 프로세스 설명················································80

<표 IV-5>기술적 위험과 대응방안················································································81



- IV -

그 림 목 차

<그림 I-1>정부의 연구성과 관리‧활용 기본계획·························································4

<그림 I-2>국가R&D보고서원문 활용 및 확산체제구축사업 추진체계도··············10

<그림 I-3>사업 개념도·····································································································12

<그림 I-4>국가R&D보고서 공동활용 서비스 개념도················································16

<그림 II-1>이명박정부의 과학기술기본계획(577Initiative)·····································33

<그림 II-2>연구보고서 등록 및 관리 체계··································································40

<그림 III-1>사업목표 및 기본사업방향/추진전략······················································51

<그림 III-2>비용과 편익의 순현재가치 비교······························································61

<그림 III-3>할인율별 NPV및 BCR비교····································································63

<그림 III-4>NPV시뮬레이션 결과(빈도수 분석)·······················································64

<그림 III-5>B/C시뮬레이션 결과(빈도수 분석)························································65

<그림 III-6>IRR시뮬레이션 결과(빈도수 분석)·························································66

<그림 III-7>비용편익 추정요소별 민감도 분석··························································68

<그림 IV-1>국가R&D보고서 전담관리 시스템 아키텍쳐·········································76

<그림 IV-2>책자납본 연구보고서 관리 프로세스······················································79



I.사업의 개요
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사 업 명 국가R&D보고서 공동활용 기반구축

총사업비 109억원 2010년도 사업비 23억원

사업기간 2,010년~2,014년 주관부처 교육과학기술부

주관기관 한국과학기술정보연구원 사업책임자

사업목표

◦ 국가R&D보고서 성과물의 체계적인 전담관리 및 활용체제 구축을 통

한 R&D투자효율성 및 활용성 제고

‐-국가R&D 성과물의 전자납본 체제 구축 및 검증 서비스 제공을 통해

연구성과 활용·확산에 기여

추진내용

◦ 보고서 관리 및 정보화체제 구축

‐-국내외 기관별 현황분석을 통한 보고서 정보,프로세스 표준화 연구를 토대로 관

련 법제도 개정,온라인 등록 시스템 개발 및 운영

‐-타 기관 보유 보고서 원문 수집으로 기반 DB구성 및 연도별 보고서원

문 DB구축

◦ 보고서 연계·활용체제 구축

‐-외부 시스템과의 정보 연계를 위한 연계방안,모델 설계 및 연계 프레

임워크 개발

‐-자문기관 및 협의체의 협조로 보고서 유통,활용 모델 수립 후 XML기반

의 고부가가치 콘텐츠 서비스 프로토타입 개발

추진체계

◦ 주관연구기관 및 연구관리전문기관의 성과물 관리체제에 대한 요구사

항 조사/분석 및 서비스 반영

◦ 성과관리 전문가 TF를 통한 연구성과 관련 정책반영 및 추진방안 수립

◦ 전문가그룹을 통한 성과물 관리 체제,검증 지원 체제,연계방안,정보

관리 표준화 등 구체적 추진방안 검토

추진경위

◦ ’07년 6/8/9월 :과학기술관계장관회의에서 연구보고서를 포함 9개 성과물

에 대해 성과물전담기관 체제 구축을 위한 기본 안건 통과

◦ ’085/7월 :「국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정」(’08.5.개정)및

동 규정 시행규칙(‘08.7.)에서 8개 성과물전담기관 지정 및 성과물에 대

한 기준 및 기탁/등록 세부절차 개정

◦ ’08.10/12월 :KRF,KOSEF보유 보고서 수집 및 NTIS성과정보시스

템과 시범연계

기대효과

◦ 국가차원에서 연구보고서의 입수,가공 및 DB구축이 일원화되고 표준화를

통한 프로세스에 대한 종합적인 모니터링과 관리 기반 구축

◦ 관리 기관별 역할 분담이 명확해지고,연구보고서에 대해 국가차원의 영

구적 보관·활용체제 구축

◦ 연구성과물 정보의 공동활용을 통한 연구효율성 및 생산성을 극대화

하고 연구성과 확산에 기여

◦ 연구성과물 분석에 기반하여 유망한 과학기술 분야에 연구개발 투자 확대와

연구성과물의 투명성 및 신뢰성을 확보하여 연구개발의 점진적 질적 향상을

위한 기반 마련

신규사업 요약(Summary)
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I.사업의 개요

1.사업의 배경 및 목적

가.사업 배경 및 필요성

1)국가 차원의 R&D투자 확대와 더불어 투자효율성 제고가 긴요한 상황

□ 선진국을 비롯한 세계 각국이 과학기술을 중심으로 글로벌 경쟁 체제에 돌

입함에 따라 연구개발에 막대한 자원을 투자

◦ 우리나라는 정부연구개발 예산의 지속적인 확대에도 불구하고 절대규모에

있어서는 미국,일본,독일 등 선진국에 비해 낮은 수준

□ 선진국의 견제와 후발국의 추격 속에 성장을 지속하기 위해서는 R&D 투자

확대와 함께 투자 효율성 제고가 시급한 상황

◦ 각 부처에서 수행하고 있는 R&D활동에 대하여 국가의 전략목표 및 중장

기계획에 따른 선택과 집중이 필요

◦ 정부 연구개발사업의 투자 효율성을 높이기 위해서는 현재의 투입‧관리

중심에서 성과중심의 R&D로 패러다임의 전환을 통한 연구개발사업의 전

부분에 걸친 혁신이 요구

2)국가차원의 R&D패러다임 변화 :‘투입‧관리 중심’→ ‘성과 중심’

□ 국가차원의 R&D 성과관리 및 활용 체제에 대한 요구와 연구성과의 신뢰성

에 대한 관심이 증대되고 있는 상황

□ 이에 따라 ｢국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률｣

(’05.12.30,법률 제7808호)제5조 및 제12조에 근거하여 국가과학기술위원회

가 수립하는 범정부 5개년 계획으로 연구성과 관리‧활용 기본계획 확정

◦ 최근 정부의 국가연구개발사업의 성과 활용 확대 차원에서 신기술 이전

및 사업화를 촉진하기 위해 정부 R&D의 전략기획 및 관리 전문성 강화

차원에서 아래 그림과 같은 시책 전략을 수립‧시행
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연구사업 기획

사업수행, 관리

성과중심의 평가

우수·유망 연구성과
발굴 및 공유 활용

성과활용 실적점검
및 관련 제도개선

기술가치평가

금융/마케팅지원

기술이전기관육성

연구성과활용 지원연구성과활용 지원연구성과 관리연구성과 관리
연구 기획·관리·평가

[과학기술기본계획]

연구 기획·관리·평가

[과학기술기본계획]

R&D 투입

(예산,인력)

R&D R&D 투입투입

((예산예산,,인력인력))
미래성장동력 창출미래성장동력미래성장동력 창출창출

기본계획의 대상기본계획의기본계획의 대상대상

연구개발성과극대화 유망기술사업화촉진

기술이전 사업화

[기술이전사업화
촉진계획]

기술이전 사업화

[기술이전사업화
촉진계획]

연구성과의 체계적
수집, DB화

성과정보를 종합
수요자에게 제공

연구사업 기획

사업수행, 관리

성과중심의 평가

우수·유망 연구성과
발굴 및 공유 활용

성과활용 실적점검
및 관련 제도개선

기술가치평가

금융/마케팅지원

기술이전기관육성

연구성과활용 지원연구성과활용 지원연구성과 관리연구성과 관리
연구 기획·관리·평가

[과학기술기본계획]

연구 기획·관리·평가

[과학기술기본계획]

R&D 투입

(예산,인력)

R&D R&D 투입투입

((예산예산,,인력인력))
미래성장동력 창출미래성장동력미래성장동력 창출창출

기본계획의 대상기본계획의기본계획의 대상대상

연구개발성과극대화 유망기술사업화촉진

기술이전 사업화

[기술이전사업화
촉진계획]

기술이전 사업화

[기술이전사업화
촉진계획]

연구성과의 체계적
수집, DB화

성과정보를 종합
수요자에게 제공

<그림 I-1> 정부의 연구성과 관리‧활용 기본계획

자료 : 국가과학기술위원회 발표자료

3)국가차원의 연구개발 성과물 관리의 체계성과 통일성 부족

□ 다원화된 과학기술행정체계에 따라 연구개발 성과물도 부처별로 각각 추진

됨으로써 국가차원의 체계성과 통일성이 부족

◦ 각 부처의 소관분야 과학기술 정보화를 위한 연도별 시행계획과 예산은

부처별 정보화계획에 포함되어 정보화추진위원회에서 심의

◦ 연구관리전문기관에서 평가를 위한 성과물을 수집하고 있으며,전문적으로

DB화하여 대국민 공개는 각 연구관리전문기관의 정보화정도에 따라서 제

각각 이루어짐.

□ 이에 따라 ’07년 6월,8월,9월 과학기술관계장관회의에서 연구보고서를 포

함하여 9개 성과물에 대해 성과물전담기관 체제 구축을 위한 기본 안건을

통과시켰으며,’08년 1월 국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정에서 9개 성

과물전담기관 지정 및 관리절차 등을 개정 중

◦ 과학기술부 과학기술혁신본부에서 ’07년 3월 연구성과 관리매뉴얼을 통해

연구성과관리 체제 및 성과물전담기관의 역할 정의 및 ’08년 3월 연구성과

관리매뉴얼에서 국가과학기술종합정보시스템(NTIS)와 성과물전담기관의

역할을 추가적으로 정의

□ ‘08년 5월 ｢국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정｣개정
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◦ 보고서원문을 포함한 8개 성과관리 전담기관 지정

□ ’08년 7월 ｢국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 시행규칙｣개정

◦ 8개 성과물 관리 절차 정의

□ ’08년 7월 ｢교육과학기술부 소관 연구개발사업 처리규정｣

◦ 성과물 등록 등록 및 기준일 정의

4)국가적 차원의 연구개발 성과물의 체계적인 관리 및 유통 인프라 구축의 요구

□ 연구개발사업의 기획․수행관리․성과확산까지의 전주기를 포함하는 부처

차원의 과학기술 정보화 미구축

◦ 연구개발사업의 착수 시점에서 과제정보 등에 대한 DB화 정도는 다소 높

은 편이나 성과정보의 공동활용을 위한 정보화 수준 낙후

◦ 연구개발사업의 결과물인 연구보고서를 전담기관에서 망라적으로 수집,관

리,서비스를 통하여 R&D 수행자의 연구지원을 강화하고 투자효율성 제

고 필요

□ 국가R&D의 국제 경쟁우위 확보를 위해 신속하고 정확한 의사결정을 지원

하는 고부가가치 콘텐트 및 서비스 제공을 위한 정보기술개발 및 적용 필요

◦ 국가R&D사업들이 대형화․복합화 되면서 전략적 투자 등 종합 조정을 뒷

받침할 수 있는 국가 R&D성과현황 및 분석자료 요구

◦ 미국,EU,일본 등은 R&D비즈니스(매니지먼트),정보인프라,고품질 콘텐

트,IT기반 서비스 등 4개 핵심 분야별로 수요 및 성과중심의 연구․개발

목표를 설정하여 국가R&D정보관리체계의 활용성 극대화 및 고도화를 위

해 집중적으로 투자

나.사업추진의 시급성

□ 범부처 차원의 연구보고서 성과물전담기관으로 한국과학기술정보연구원이

지정받음으로써,분산·이질적인 연구성과정보를 체계적이고 신속하게 수집

하여 NTIS시스템과 연계 운영하기 위한 관리체제의 구축이 시급

◦ 연계․통합된 성과정보의 공동 활용 활성화를 위해서는 수집된 정보의 정
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확성과 신뢰성을 보장하는 체계적인 검증 및 품질관리체제 구축이 필요

◦ 주관연구기관 및 연구관리전문기관에서 성과물 관리가 개별적으로 되고

있으나,체계적이지 못하여 공동활용이 어려움.

□ 국가R&D사업의 주요 성과물에 대한 신뢰성 회복 시급

◦ 현재,국내 성과물에 대한 검증 체제가 미비하여,정확한 성과 평가가 어려움.

◦ 이에 따른 R&D성과에 대한 신뢰가 해외 선진국과 비교하여 상대적으로 낮음.

□ ｢국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정｣개정(2008.5.21)에 의거,2009년도

개정된 법�제도를 본 기관이 수행하기 위해서는 국가차원에서 성과물 전담

관리 체제 구축이 시급

◦ 범부처 차원의 NTIS를 통한 전주기적 사업관리를 위해 주요 성과물인 연

구보고서의 망라적인 정보유통 체계 필요

다.사업 목적

□ 국가연구개발 성과물(보고서원문)의 체계적인 전담 관리 및 활용체제 구축

을 통한 R&D투자효율성 및 활용성 제고

◦ 국가R&D성과물의 전자납본 체제 구축 및 검증 서비스 제공을 통해 과제

평가의 투명성 및 신뢰성을 확보하고 연구성과 확산에 기여
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2.핵심 고객 및 니즈 분석

□ 연구자 및 대국민

◦ 과학기술지식․정보를 손쉽게 접하고,국가R&D사업 연구성과 현황에 대

한 이해도 제고

◦ 기초자료 수집 시 매체(문서,DB형태,전자문서 형태)별로 분산된 채널을

통해 수집함으로써 시간/비용이 많이 소요되는 것을 최소화하기 위한 통

합된 서비스 채널 필요

◦ 국가R&D연구성과의 활용을 통한 연구활동 지원 및 정보제공

◦ R&D기술지도의 연구자 및 대국민 서비스

□ 연구관리 전문기관

◦ 국가R&D보고서의 체계적인 관리,공동활용 지원,전문적인 서비스 연구성

과물 활용에 대한 신뢰성을 높이기 위해 검증 및 연계 체계 강화

◦ 중복지원과제를 방지하기 기반 데이터 제공

◦ 평가의 객관성을 위한 근거자료 강화 필요

□ 정부부처 관계자

◦ 국가R&D사업의 기획,투자,중점사업선정 등의 의사결정을 위한 신뢰성있

는 고차원 데이터를 제공 및 의사결정 지원

◦ 예산조정시 과거실적과 미래계획의 종합적인 고려사항을 적용한 정보제공

◦ 성과 분석정보 서비스의 제한적 제공

□ NTIS

◦ 국가차원의 전주기 과제관리를 위해 성과물에 대한 체계적인 전담관리가 필수

◦ R&D성과정보시스템과의 연계를 통한 과제,성과물 원문 서비스 제공 및

성과물간의 상호 참조기능을 통한 공동활용 지원

◦ NTISR&D성과정보시스템과의 연계를 통한 보고서원문 검증 서비스 제공

◦ 범국가적 국가R&D성과물의 종합적 통계정보 제공을 위한 기반 데이터 지원
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일시 주요 내용

1993년 6월

◦ 과학기술정보유통사업 처리규정 발령 - 연구개발정보센터를

과학기술정보 중앙관리기관로 지정, 과학기술정보자료 납본제

고시

1993년 ◦ 연구보고서 데이터베이스 구축 개시

1995년 11월

◦ 국책과학기술연구보고서 활용방안과 관련한 지시(국무총리지

시 1995-18호) - 연구개발정보센터를 과학기술 관련정보의

종합적인 수집‧관리‧유통기관으로 지정, 연구보고서 납본제 고

시

1996년
◦ 학회정보화지원사업 및 국내 과학기술분야 학술정보 데이터베

이스 구축 시작

2001년 8월

◦ 국무총리 지시의 일제정비에 관한 지시(국무총리지시 제

2001-25호) - 목적이 달성되었음을 이유로 연구보고서 납

본제 폐지

2002년
◦ 국가연구개발보고서 자동수집 및 서비스 시스템 개발 및 19

개 출연(연) 배포1)

2004년 9월 ◦ 과학기술기본법 제26조 (과학기술지식·정보 등의 관리·유통)

2005년 3월
◦ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

‐ 제14조의2 (연구개발결과의 공개)

2005년 12월 ◦ 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률

2006년 1월 ◦ NDSL사업 KISTI 이관

2006년 8월
◦ 연구개발 성과평가 기본계획/연구성과 관리ㆍ활용 기본계획

(’06년~’10년) 수립

2007년 3월 ◦ 연구성과관리매뉴얼(연구보고서) 발간

2007년

6/8/9월

◦ 과학기술관계장관회의에서 연구보고서를 포함 9개 성과물에 대

해 성과물전담기관 체제 구축을 위한 기본 안건 통과

2007년 12월 ◦ 과학기술기본계획(’08년~’12년) 수립

<표 I-1> 사업 추진 경위

3.추진 경위
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일시 주요 내용

2008년 5월
◦ 「국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정」에서 8개 성과물

전담기관 지정(’08.5.21)

2008년 7월
◦ 「국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정 시행규칙」에서 성과

물에 대한 기준 및 기탁/등록 세부절차 등을 개정(’08.7.8)

2008년 7월
◦ 「교육과학기술부 소관 국가연구개발사업 처리규정」에서 성과

물에 등록 및 기준일 등을 제정(’08.7.21)

2008년 12월
◦ NTIS 6개 성과물(연구보고서, 논문, 특허, 화합물, 생명자원) 

시범 연계(보고서 원문 링크 제공)

1) 지식정보자원관리사업을 통해 연구보고서 등록시스템의 연구관리기관 배포 사업을 실시하였으

나, 2005년을 끝으로 사업이 중단됨
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4.추진 체계

<그림 I-2> 국가R&D보고서원문 활용 및 확산체제구축사업 추진체계도

□ 주관연구기관 및 연구관리전문기관의 보고서원문 성과물 활용 및 확산체제

에 대한 요구사항 조사/분석 및 서비스 반영

◦ 정보수집 및 DB구축

-보고서 서지정보 및 원문 등록

-연계정보 수집(비R&D보고서)

-검증 및 표준화 DB구축

◦ 서비스

-고부가가치 콘텐츠 서비스

-전문서비스
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◦ 콘텐트 제공 기관을 통한 망라적 수집체계 수립과 공동연구

□ 성과관리 전문가 TF를 통한 연구성과 관련 정책반영 및 추진방안 수립

-성과물 관련 정책방안 마련 및 추진방안 마련

□ 성과물전담관리 추진협의회 및 과학기술정보관리협의회를 통한 전자납본 체

제,성과물 관리 체제,검증 지원 체제,DB구축별로 역할분담,표준화 및

보고서 수집

□ 표준관련 기관 및 전문가를 통한 표준화 자문 및 방안 검토

◦ 법제도,정책,정보기술 자문을 통한 방안 수립

□ 외부 시스템 및 기관(NTIS,국회도서관,성과물 전담기관 등)에 연계 정보 제공

◦ 정보/서비스 표준화를 기반으로 참조연계 서비스 및 OpenAccess제공
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5.주요 사업 내용

가.사업개요

■ 보고서 정보에 대한 국가차원의 체계적인 전담관리 및 활용체제 구축을

통해 R&D투자효율성 및 활용성 제고

○ 국가차원의연구보고서정보유통을위한인프라확충및표준화

○ 보고서에 대한 국가차원의 영구적 보관ㆍ활용체제 구축

□ 보고서 관리 및 DB구축체제 구축

◦ 국내외 기관별 현황분석을 통한 보고서 정보,프로세스 표준화 연구를 토

대로 관련 법제도 개정,온라인 등록 시스템 개발 및 운영

◦ 타 기관 보유 보고서 원문 수집으로 기반 DB구성 및 연도별 보고서원문 DB구축

□ 보고서 연계·활용체제 구축

◦ 외부 시스템과의 정보 연계를 위한 연계방안,모델 설계 및 연계 프레임워크 개발

◦ 자문기관 및 협의체의 협조로 보고서 유통,활용 모델 수립 후 XML기반

의 고부가가치 콘텐츠 서비스 개발

<그림 I-3> 사업 개념도



I. 사업의 개요

- 13 -

나.국가R&D보고서 공동활용 기반구축

□ 보고서 관리체제 구축

◦ 국내외 기관별 DB구축현황 분석을 통한 표준 연구보고서 관리 모델 연구

-보고서정보 표준화 연구

․ 자문위원회 구성을 통한 관리항목 정의

․ 서비스 고도화 및 타 성과물 연계를 위한 항목 정의

-보고서 DB정제,구축 및 등록 지침 및 DB관리 프로세스 표준화

․ 기존 자료의 표준화 수용을 위한 정제 지침 구성

․ DB화를 위한 각종 지침 및 관리 프로세스 표준화 연구

◦ 보고서 성과물 정보(서지정보 및 전자원문)을 수집할 수 있는 온라인 등록

시스템 개발

-국가표준 성과물 관리체제 항목에 준한 서지정보 등록기 개발

-전자원문 등록기 및 서비스를 위한 전자원문 자동변환기 개발

-다양한 형태의 수집채널 수용을 위한 일괄등록기 개발

-요약문 및 Summary를 대상으로 키워드 자동추출기 개발

-비 R&D보고서 등록시스템 개발

◦ 자문기관들과의 협업을 통한 법·제도 및 내부 규정 개선

-관련 법제도 개정

-KISTI내부 유통,운영 관리 규정 개선

◦ 시스템 운영 및 유지보수

-DB구축 현황 파악을 위한 모니터링 페이지 개발

-담당자 업무지원을 위한 상시 콜센터 운영

-일괄등록 및 운영상의 문제점 해결을 위한 상시 지원 체제 확립

□ 보고서 DB구축체제 구축

◦ 타 기관 보유 연구보고서 원문 수집

-기관별 보고서 보유 현황조사

-타 기관 협조를 통한 기 구축된 연구보고서 원문 수집

◦ 전자납본된 연구보고서를 가공하여 DB구축



국가R&D보고서 공동활용 기반구축사업 타당성 분석

- 14 -

-연도별로 발생되는 보고서 원문 DB화

․ 다양한 원문형태(F-Book,PDF,XML등)로 DB구축

․ DTD를 적용한 웹기반의 문서

◦ 비R&D보고서 통합 DB구축

-비 R&D보고서 현황 파악:기술보고서,현황분석보고서,기획보고서,산학

연보고서,사업보고서,정책보고서 등

-구축건수 및 서비스체제 파악을 위한 협력 및 자문기관 현황조사 및 관

리프로세스 모델 설계

-연계정보 구축 및 보고서 원문 DB화

□ 보고서 활용체제 구축

◦ 자문기관들과의 협업을 통한 연구보고서 유통 및 활용 모델 연구

-보고서 서비스 표준화 연구

-중복 등록/서비스 방지를 위한 통합관리 모델 연구

-통합관리를 통한 성과물 식별체계 부여 및 활용모델 연구

◦ NDSL(http://report.ndsl.kr)을 통한 XML기반의 고부가가치 콘텐츠 서비스

(highervalue-addedcontentsandserviceforSpecialist)

-연구보고서 메타데이터 및 고품질 원문서비스 기반 구축

․ One-Click서비스(동향정보,논문,특허,산업표준,인력,사실정보 등)

․ 참고문헌 정보를 활용한 논문,특허정보 연계서비스 개발

․ Full-text검색 및 유사 콘텐츠 검색 서비스

․ 보고서 Figure,Table에 대한 Thumbnail서비스

-전문가 집단을 위한 유사키워드/용어 제공기능을 통한 보고서 접근 경로 다양화

-연구보고서 정보 분석을 통한 TRM(TechnicalRoadMap)서비스,유사성

과물 분석 서비스 및 통계정보 서비스

․ 과학기술의 발전 및 향후 TREND파악을 위한 연구보고서 정보분석기 개발

․ 과학기술표준분류 체계를 적용한 각종 통계서비스 제공

-사용자 중심의 맞춤 서비스

․ 관심 주제 및 키워드 등록 시 RSS서비스

․ 개인별 보고서 관리 서비스
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◦ 디지털 저작권 관리 서비스

-권한에 따른 전자원문 활용범위 정의 및 관리기능 개발

-전자원문 서비스 시 접근 권한에 따른 디지털 저작권 서비스 구축

-온라인 등록시스템 최종의 서비스 프로세스 내 DRM(DigitalRights

Management)기술 적용

◦ 교육 및 홍보

-협력기관 담당자를 위한 주기적인 단체 및 개별 교육 실시

-사업개요 및 필요성,종합관리시스템에 대한 정기적 시연회 및 지속적인

홍보(안내책자 발송)

□ 보고서 연계체제 구축

◦ 연구보고서 성과물 공동활용을 위한 연계 기반 구축

-과제,인력,타성과물 정보 연계를 위한 모델 설계

․ 연계 프레임워크 개발을 위한 중장기적 Roadmap제시

-연계 프레임워크 개발

․ 외부 시스템과의 연계 서비스(NTIS,NL,NANET,성과물 전담기관 등)

․ 참조연계서비스 및 OpenAccess서비스

․ 비R&D보고서 관리 기관과의 연계서비스

․ 연구관리전문기관,주관연구기관 연계 서비스

다.국가R&D보고서 공동활용 서비스 개요

□ 고품질 원문 콘텐츠 구축을 통한 국가R&D보고서 공동활용 서비스
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<그림 I-4> 국가R&D보고서 공동활용 서비스 개념도
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◇ ‘10 ~‘14년(5년) 총 109억원이 소요될 것으로 전망

6.소요 예산

가.목표시스템 예산

□ 국가R&D보고서 공동활용 기반구축에 109억원이 소요

’10년 ’11년 ’12년 ’13년 ’14년 계

23 23 20 21 22 109

(단위 : 억원)

<표 I-2> 사업 추진 경위

나.추진연도별 예산설명
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<표 I-3>추진사업별 Roadmap및 연차별예산

□ 국가R&D보고서 공동활용 기반구축 (109억원)

◦ 보고서 관리체제 구축분야 : 700백만원

‐ 국내외 기관별 현황분석을 통한 보고서 정보, 프로세스 표준화 연구를 토

대로 관련 법제도 개정, 온라인 등록 시스템 개발 및 운영

◦ 보고서 정보화체제 구축분야 : 7,200백만원

‐ 타 기관 보유 보고서 원문 수집으로 기반 DB구성 및 연도별 보고서원문

DB구축

◦ 보고서 활용체제 구축분야 : 1,300백만원

‐ 자문기관 및 협의체의 협조로 보고서 유통, 활용 모델 수립 후 XML기반
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의 고부가가치 콘텐츠 서비스 개발

◦ 보고서 연계체제 구축분야 : 1,700백만원

‐ 외부 시스템과의 정보 연계를 위한 연계방안, 모델 설계 및 연계 프레임

워크 개발

‐ 외부 시스템과의 정보 연계 기반을 확대 적용

다.추진사업별 DB구축 산출 근거

□ 소요예산 DB구축 근거

◦ 과거 국가R&D과제 중 세부과제성격 구분이 연구개발인 과제의 연평균증

가분 적용2)

◦ 연구개발 과제 과거 추이(’06년～’08년)

(단위 : 건)

과제연도 ’06년 ’07년 ’08년

보고서발생건수 23,784 26,037 28,621

세부과제수 32,117 33,300 37,415

<표 I-4> 과거 보고서 발생 건수

‐NTIS세부과제성격 구분 코드 데이터는 ’06년부터 검증

‐연구개발 과제 평균과제증가율 :9.7%

보고서구축

연도
’10년 ’11년 ’12년 ’13년 ’14년 ’15년 ’16년 ’17년 ’18년 ’19년

보고서 건수

(단위:건)
31397 34,442 37,782 41,447 45,466 49,876 54,713 60,019 65,840 72,226

보고서DB구
축예산

(단위:백만원)
1,007 1,104 1,211 1,329 1,458 1,599 1,754 1,924 2,111 2,316

<표 I-5> 연도별 DB건수별 예산

※ 연구개발 과제 평균과제증가율 적용 9.7%

※ 추정기간 :10년

2) 가정 : 연구개발 과제 건수와 연구보고서 발생 건수가 동일함
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7.기대 효과

□ 국가차원에서 연구보고서의 입수,가공 및 DB구축이 일원화되고 이들 프

로세스에 대한 종합적인 모니터링과 관리 기반 구축

□ 성과관리 전담기관의 역할 수행을 통해 국가적 차원의 R&D관련 연구보고

서를 체계적으로 관리하여 국가적 디지털 레파지토리 제공

□ NTIS와의 상호 연계를 통해 국가R&D정보자원의 효율적인 활용과 유통체제

를 구축하여 성과물에 대한 검증 역할 수행

□ 국가R&D주요 연구성과물인 연구보고서 관리 및 유통에 대한 표준화

□ 연구성과에 기반하여 유망한 과학기술 분야에 연구개발 투자 확대

□ 연구성과물의 투명성 및 신뢰성을 확보하여 연구개발의 점진적 질적 향상을

위한 기반 구축

□ 연구성과물 정보의 공동활용을 통한 연구효율성 및 생산성을 극대화하고 연

구성과 확산에 기여

◦ 연구자의 연구활동 전체기간 중 사전조사�연구에 해당하는 자료검색시간

을 5%정도 개선할 수 있을 것으로 판단됨.

□ 과학기술지식․정보를 손쉽게 접하고,국가R&D사업 연구성과 현황에 대한

이해도 제고를 통해 과학기술의 대중화․생활화에 기여
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구분 수행주체 세부관리 내용 서비스 내용 비고

국내

KISTI

(NDSL)

◦ 국가R&D 주요 성과물인 연구

보고서에 대해서는 KISTI가

관련 시스템 보유 및 DB구축

건수가 국내 최대임

◦ 과학기술 포털 서비스

‐NDSL(http://www.ndsl.or.kr)

◦ DB보유량

‐연구보고서:약 12만9천건

◦ 과 학 기 술

연구보고서

◦ 논문

◦ 학위논문

◦ 사실정보

◦ 특허

◦ 국 가 R&D

주요 성과물

인 연구보고

서에 대해서

는 KISTI가

관련 시스템

보유 및 DB

구축 건수가

국내 최대임

국내

NTIS

(국가과학

기술

종합정보

시스템)

◦ 국가R&D관련 사업․과제 및

연구성과에 대한 DB 구축및

서비스 (’02~’07년)

◦ NTISDB보유량 (성과로 한정)

‐DB구축 건수 :643,534건

‐DB서비스 건수 :563,785건

◦ 논문,특허,

기술료, 사

업화, 소프

트웨어, 생

물소재

◦ 사업․과제

◦ 장비․기자재

◦ 인력

◦ 국가R&D관

련 연구성과

및 성과물에

대한 체계적

이고 종합적

인 서비스

제공함

◦ 조사분석 사업을 통한 사업․

과제 및 연구성과에 대한 수집

(KISTEP)

◦ 논문,특허,

기술료, 사

업화, 인력

양성 등

◦ 체계적인 성

과검증이 어

려움.

◦ 성과물 관리

및 활용이

고려되어 있

지 않음

국외

미국

NTIS

(국가기술

정보

서비스)

◦ 정보제공분야 :과학,기술,공

학,경영

‐http://www.ntis.gov

◦ 조직기능 :과학기술의 수집과

배포

◦ 공공,민간,해외 기관들로부터

다양한 과학기술정보의 수집과

서비스를 수행

◦ 과학기술 데

이터베이스

◦ 마이크로필름

◦ 책자

◦ CD-ROM

◦ 연구보고서

◦ 모든 연방기

관들은 연방

펀드로 수행

된 연구결과

물을 제출함

<표 I-6> 국내�외 동향

8.환경분석

가.국내�외 동향
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구분 수행주체 세부관리 내용 서비스 내용 비고

유럽

CORDIS

(연구개발

정보

서비스)

◦ CORDIS는 유럽공동체의 연구

개발 및 기술혁신 관련 정보의

통합서비스 제공

◦ EU의 연구 및 혁신 정책분야,

EU 지원 프로그램,잠재적 파

트너 발굴,연구 개발 정보 종

합 아카이빙 체제

◦ 유럽 중소기업 및 대기업을 위

한 기술이전 및 연구개발 예산

지원

◦ 경 쟁 기 반

EU 연구개

발과제 참여

환경 구축

◦ EU의 시장

경쟁력 촉

진을 위한

연 구 성 과

도출 지원

◦ 연구 성과

및 기술 혁

신 확산

◦ 기 술 이 전

및 산업화

장려

◦ 연구성과 확

산 및 기술이

전을 장려함

일본

(과학기술

진흥기구)

◦ 일본의 과학기술 진흥기관인

JST에서 운영하고 있는 ReaD

(연구개발지원 종합 디렉토리)

는 산학관 제휴,연구성과의 활

용 및 연구개발의 촉진에 이바

지하는 것을 목적으로 함

‐http://read.jst.go.jp

◦ DB보유량

‐연구기관 2,200건

‐연구자 200,000건

‐연구과제 58,000건

‐연구자원 3,500건

◦ ReaD에서

는 연구기

관,연구자,

연구과제,

연구자원의

4개의 디렉

토리 서비

스

◦ 연속간행물,

연구보고서,

자체 제작

한 문헌,연

구 주 제 의

DB제공

◦ ReaD :

Directory

Databaseof

Rearch and

Development

Activities

일본

NII

(학술정보

포탈서비

스)

◦ 연구에 필요한 학술정보,연구

과제․성과정보 구축 및 포탈서

비스

◦ http://ge.nii.ac.jp

◦ 학술 정보

서비스

◦ 과학 연구비

보조금 채택

과제 및 성과

개요 데이터

베이스 제공

¡ Thomson

Scientific의

Citation

Index DB

도입

중국 ◦ 중국과학기술부 산하 중국과학 ◦ CSTA는 ◦ 연구성과 활
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구분 수행주체 세부관리 내용 서비스 내용 비고

(중국과학

기술부)

기술정보연구소는 CSTA(국가

과학기술성과정보서비스플랫

폼)을 구축하여 과학기술 성과

정보 서비스 네트워크를 기반

으로 과학기술 성과정보,기술

거래서비스, 공정중간테스트,

창업인큐베이터 관련 정보자원

제공

‐http://www.csta.org.cn

◦ DB보유량

‐혁신기술정보 250,000건

‐산업분야 5,000건

‐S&T관련기관 10,000건 구축

‘국가 과학

기술 성과

상용화 체

계 구축’추

진을 목표

로 기술 수

요자와 소

유자 사이

에서 정보

전달 역할

수행

◦ 혁신기술정

보, 산업분

야,S&T관

련기관 정

보 서비스

용 및 기술

이전․사업화

를 장려함

‐

‐※ 데이터 건수는 ’09년 4월20일 기준

나.관련법 및 제도 현황

□ ｢국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정｣제14조2항,제18조3항

◦ 성과관리 전담기관으로서 국가R&D사업의 성과물인 연구보고서,논문에

대해서는 한국과학기술정보연구원가 전담관리함.[’08.5.21개정]

□ ｢국가연구개발사업 관리등에 관한 규정 시행규칙｣제18조,별표 5

◦ 연구성과 등록 및 기탁의 기준 및 절차 [’08.7.8개정]

□ ｢교육과학기술부 소관 연구개발사업 처리규정｣별지1호 서식/제8조의3,별지3호서식

◦ 연구성과의 등록 및 기탁 기간 [’08.7.21제정]
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□ 연구성과 관리․활용 기본계획(‘06년~’10년)

◦ 국가R&D성과물 관리 및 활용에 관한 국가차원의 중장기 계획

◦ 연구보고서를 포함 성과관리 활용

□ ｢국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률｣제14조

◦ 연구성과에 대해 국가과학기술종합정보시스템과 연계·활용

□ ｢과학기술기본법｣[일부개정 ’07.4.27법률 제8389호]제26조

◦ 정부는 과학기술 및 국가연구개발사업관련 지식․정보의 생산․유통․관

리 및 활용을 촉진할 수 있도록 지식․정보의 수집․분석․가공 및 데이

터베이스 구축 ,정보망 구축 및 운영을 위해 대통령령이 정하는 바에 따

라 이를 지원기관을 지정하고 그 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있음.

□ ｢과학기술기본법 시행령｣제40조

◦ ｢과학기술기본법｣제26조제3항에서는 지원기관을 한국과학기술정보연구원

으로 정하고 있으며,국내·외 과학기술 및 국가연구개발사업관련 지식·정

보의 종합적인 수집,분석,데이터베이스 구축,연계,공동활용,유통체계

및 종합관리시스템 구축,공동활용 표준화,유통촉진 시책을 지원할 업무

로 정하고 있음.

◦ 과학기술 및 국가연구개발사업관련 지식․정보의 생산․유통․관리 및 활

용 대상 :과학기술분야 국내․외 수집정보,학술지,논문,국가연구개발사

업관련 과제 및 연구성과․평가․조정정보,기술․산업정보,특허정보,연

구개발인력․기자재․시설정보 및 기술이전정보 등을 포함.

□ ｢특정연구개발사업처리규정｣제37조

◦ 주관연구기관의 장은 연구개발사업 종료 후 2월 이내에 한국과학기술정보

연구원로 연구보고서를 배포해야 함.

□ ｢원자력연구개발사업처리규정｣제37조

◦ 주관연구기관의 장은 연구개발사업 종료 후 2월 이내에 한국과학기술정보

연구원로 연구보고서를 배포해야 함.
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□ ｢민·군겸용기술사업공동시행규정｣[별표]

◦ 보관용 최종보고서의 필수배포대상기관으로 한국과학기술정보연구원이 지

정되어 있음.

□ ｢21세기 프론티어연구개발사업 운영관리지침｣제5장

◦ 본 사업을 통한 연구성과물인 연구보고서를 한국과학기술정보연구원에 필

수 납본하도록 함.

□ ｢과학기술정보유통사업처리규정｣제16조

◦ 연구개발정보센터(현 한국과학기술정보연구원)는 연구계획선정 수행 연구

결과 및 사후관리에 관한 정보를 체계적으로 수집관리할 수 있도록 표준

화지침 및 연구개발사업정보화방안을 수립하고 연구사업에 대한 데이터

베이스를 구축하도록 정하고 있음.

□ ｢우주개발사업공동처리규정｣제29조

◦ 연구보고서를 한국과학기술정보연구원에 배포하도록 명기되어 있음.

□ ｢특정연구개발사업처리규정｣제37조

◦ 주관연구기관의 장은 연구개발사업 종료 후 2월 이내에 한국과학기술정보

연구원으로 연구보고서를 배포해야 함.

□ ｢원자력연구개발사업처리규정｣제37조

◦ 주관연구기관의 장은 연구개발사업 종료 후 2월 이내에 한국과학기술정보

연구원으로 연구보고서를 배포해야 함.

□ 국무총리지시 1995-18호

◦ 연구개발정보센터,산업기술정보원(현 한국과학기술정보연구원)을 과학기술 관

련정보의 종합적인 수집․관리․유통기관으로 지정,연구보고서 납본제 고시
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다.KISTI현황

□ KISTI비전

◦ 고객 가치를 창조하는 세계일류 정보연구기관

□ 발전목표 및 전략

◦ 정보의 고부가가치화,연구환경의 선진화,과학의 산업화를 통한 과학기술

7대 강국 진입에 기여

-고객가치 창조를 위한 서비스 선진화

-사회적 기여기능 강화

-연구수행체제의 개방화 및 국제화

-책임과 실천 중심 경영



II.정책적 타당성 분석
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II.정책적 타당성 분석

□ 본 연구에서는 국가연구개발 성과를 국가차원에서 체계를 확립하고 지식기

반 서비스를 통해 연구역량을 확보차원의 사업으로 정책적 타당성을 크게

다음의 관점으로 분석함.

1.국정방향 및 정보화 중장기계획과의 부합성

가.이명박정부의 국정철학 및 국정과제와의 부합성

□ 국가비전 및 행동 규범

◦ 선진화를 통한 세계 일류국가

‐경제의 선진화,삶의 질의 선진화,국제규범의 능동적 수용과 창출등을

통해 세계에서 인정받는 고품격 국가 지향

◦ 창조적 실용주의(CreativePragmatism)

□ 5대 국정 지표

지 표 준거 내역

섬기는 정부
정부조직개편, 공기업민영화, 효율화, 행정규제 개혁

엄격한 법질서 확립

활기찬 시장경제

FTA의 적극적 추진과 투자유치, 과감한 규제개혁과 기술혁신

촉진

개발과 환경의 조화, 시장성과 공공성의 조화

능동적 복지

생산적 복지와 맞춤형 복지, 빈곤의 대물림 차단, 일, 여가, 교육을

3대 엔진으로 하는 복지, 고령화사회대응

지도층의 노블리스 오블리주, 사회적 자본 함양

인재대국
교육개혁, 대학경쟁력 강화, 평생직업능력 개발

과학기술 투자, 우수 과학 인재 유치

성숙한 세계국가
비핵, 개방, 3000구상, 21세기 창조적 한미동맹

新아시아 비젼 외교, 한반도 경제공동체

<표 II-1> 5대 국정 지표
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◇ 정부는 5대 국정지표의 하나인 인재대국을 달성하고자 “과학기술

투자의 전략적 확대 및 효율성 제고"를 중점과제로 "대학의 연구

역량 강화"를 핵심과제로 선정(192개 세부과제에 포함됨)

◇ 국가R&D보고서 공동활용 기반구축사업은 연구성과의 효율적 관

리�활용을 중심으로 국가연구개발사업 관리제도를 개선하고, 연구

성과물의 종합적인 관리 및 활용체계 확립이라는 정책기조를 적극

적으로 뒷받침하기 위한 핵심 사업임

□ 과학기술관련 조직개편의 수요

◦ 작은 정부

‐5대 국정지표와 이를 구체화한 21대 전략목표의 핵심은 규제에 치우친

정부의 몸집과 기능 축소

‐과학기술 관련 행정체계가 작은정부를 지향하고 범부처의 중복기능에 대

해서는 일원화하는 체제

‐범 부처 공통되는 국가연구개발사업에 대해서 성과물 관리는 특정 전담

관리기관을 두어 정보화하고 NTIS연구성과종합관리정보시스템을 통해

공동활용



국가R&D보고서 공동활용 기반구축사업 타당성 분석

- 30 -

비전
초일류 과학기술, 풍요로운 대한민국

국민소득 3만달러 시대의 견인과 삶의 질 향상 추구

목표

과학기술 5대 강국 실현

새로운 지식기회 창출

혁신주도형 경제구축

품격있는 사회조성

정책

방향

창조형선도형 혁신기반 확대

개방형융합형 기술혁신 활성화

미래유망산업 창출과 서비스업 혁신 촉진

삶의 질 향상을 위한 과학기술전략 강화

연구개발투자의 지속적 확대와 질적 효율성 제고

과학기술혁신정책의 범위 확대와 과학화

<표 II-2> 과학기술기본계획 비전/목표 및 정책방향

나.과학기술 국정방향과의 부합성

□ 국정방향

◦ 과학기술기본계획(’08년~’12년)

◇ 정부는 제2차 과학기술기본계획(2008~2012)의 목표 달성을 위해 향후

5년간 중점적으로 추진해야 할 과제 10대 부문 중 연구개발 생산성 제고

를 위한 과학기술하부구조(S&T Infrastructure) 고도화를 제시함

◇ 국가R&D보고서 공동활용 기반구축 사업은 연구개발을 통해 생산된 성과

물을 종합적으로 관리하고 검증을 지원함으로써 연구성과의 공정한 평가

에 기여하고 지식을 재창출할 수 있는 기반을 구축함으로써 R&D 활동에

대한 혁신적인 측면에 부합됨

◇ 이를 기반으로 정부차원의 과학기술 국정방향에 대한 반영도, 과학기술분

야의 연구 집중도, 미래 기술 예측, 민간 및 기업의 기술이전 및 기술자

문, 사업화 등에 적극적으로 활용함으로써 혁신 주도적인 지식 창출 기회

를 확산하고 궁극적으로 국민들의 삶의 질을 향상에 기여함



II. 정책적 타당성 분석

- 31 -

◦ 연구성과 관리활용 기본계획 (’06년~’10년)

‐목표 :정부 연구개발사업의 투자 효율성 제고 및 책임성 강화

‐추진전략 :

∙ 수요자 관점에서 연구성과를 실시간으로 온라인 수집�관리할 수 있는

체계 구축

∙ 관리자 관점에서 국가연구개발 사업관리 연구개발 관리체계 정착할 수

있는 전주기에 걸쳐 성과물 활용을 촉진하는 체계 구축

∙ 전문인력 양성,인센티브 부여 등 연구현장의 성과관리�활용 노력을 촉

진하는 환경 조성

분야 3개 분야 8대 추진과제 부합성

1. 연구성과

종합관리

1.1. 연구성과 유형별

관리기준 마련

국가연구개발사업에 대해서 NTIS와 연계하

여 연구성과물별(보고서원문) 관리 기준을

수용함

1.2. 연구성과 수집�유

통 체계 마련

국가연구개발사업의 결과물인 연구보고서에

대해서 전자원문 중심의 수집유통 체제를 구

축할 수 있음

1.3. ｢연구성과 종합관

리 시스템｣ 구축

연구성과종합관리시스템과 연계하여 성과물

(보고서원문)관리시스템 개발 계획 수립이

가능함

2. 연구성과

활용촉진

2.1. 활용 지향적 연구개발

기획�관리체계 확립

연구성과물의 원문 정보 분석을 통해서 연구

개발의 기획 , 계획 단계부터 활용할 수 있는

정보 제공 계획 수립이 가능함

2.2. 연구성과 공동활용

및 사업화지원

연구성과물의 공동활용을 위한 범부처 국가

R&D정보 표준안 341개 항목에 포함되어 있음

2.3. 연구성과 활용실적

점검 및 환류체계

구축

연구성과물의 공동활용 체제 구축을 통해 활

용실적의 모니터링 및 지식의 선순환적 가치

창출 가능함

3. 연구성과

관리�활용

인프라 확충

3.1. 연구성과 관리�활용 

전문인력 양성

체계적인 성과물 관리 및 효율적인 연구결과

물을 쉽게 표현할 수 있도록 교육인력 양성

할 계획 수립이 가능함

3.2. 연구성과 관리�활

용 노력제고를 위

한 제도 개선

연구성과 관리�활용 촉진에 대한 수요자와 관

리자의 피드백을 통해 효과적 제도 개선이

가능함

<표 II-3> 연구성과 관리활용 기본계획 3개 분야별 8대 추진과제
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□ 국정수요

◦ 선진국의 견제와 후발국의 추격 속에 성장을 지속하기 위해서는 R&D투자

의 확대와 투자 효율성 제고가 긴요한 상황임.

◦ 국가연구개발사업의 투자 효율성을 높이기 위해서는 현재의 투입관리 중

심에서 성과중심의 R&D로 패러다임의 전환을 통한 연구개발사업의 전 부

문에 걸친 혁신이 요구됨.

□ 2009년 4대 국정방향

◦ 경제위기 극복 매진

◦ 민생을 살피는 따뜻한 국정

◦ 선진일류국가를 향한 중단없는 개혁

◦ 녹색성장 및 미래준비

◇ 이명박 정부의 집권 2년차에는 경제위기 극복에 총력을 쏟기 위한 ‘비상

경제정부’가 가동되어 위기에는 반드시 끝이 있고 훗날 2009년이 대한민

국의 위기를 기회로 전환시키는 선진일류국가로 가는 초석을 닦는 해로

기록되도록 하자고 강조하였음

◇ 국가R&D보고서 공동활용 기반구축 사업은 “선진일류국가를 위한 중단없

는 개혁“에 있어 국가R&D 예산을 통해 산출된 지식자원을 국가차원에서

공동활용하여 R&D 활동에 대한 개혁적인 측면에서 부합하고, ”녹색성장

과 미래준비“에 있어 간접 기반이되는 지원적 성적으로 녹색뉴딜로 명명

된 신성장동력 발굴과제에 대한 선택과 집중차원에서 부합함
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□ 이명박 정부의 577전략

｢선진일류국가를 향한 이명박정부의 과학기술기본계획(577Initiative)｣이 제28

회 국가과학기술위원회에서 확정되었다.(’08.8.12.이명박 대통령 주재)

국가비전

선진일류국가

-잘 사는 국민,따뜻한 사회,강한 나라 -

투입

5% 투자 국가 총연구개발투자 GDP대비 5% 달성

과정

R&D 시스템

7대중점분야

① 주력기간산업 ① 세계적 과학기술인재

② 신산업창출 ② 기초원천연구 진흥

③ 지식기반서비스 ③ 중소·벤처 기술혁신

④ 국가주도기술 ④ 과학기술 국제화

⑤ 현안관련 분야 ⑤ 지역기술혁신

⑥ 글로벌 이슈대응 ⑥ 과학기술 하부구조

⑦ 기초·기반·융합 ⑦ 과학기술 문화

성과

7대 과학기술강국 실현

<그림 II-1>이명박정부의 과학기술기본계획(577Initiative)
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◇ 이명박대통령 주재로 열린 제28회 국가과학기술위원회에서 확정된 과학

기술기본계획은 신정부의 국정철학과 과학기술분야 국정과제 등을 반영

하여 향후 5년간 체계적으로 추진

◇ 국가 연구개발투자(정부+민간)를 ‘12년 5% 수준으로 확대, 투자를 효율화

◇ 7대 중점 기술분야 중 R&D에서 지식기반서비스는 국가연구개발 사업의

주요 지식자원으로 활용 측면에서 본 사업과 크게 부합한다고 볼 수 있음

◇ 7대 중점 기술분야 중 시스템에서 ‘세계적 과학기술인재’, ‘기초원천연구

진흥’, ‘과학기술 하부구조’는 모두 R&D의 기본이 되는 지식기반의 서비

스의 주요 지원분야로써 본 사업과 부합한다고 볼 수 있음

□ 2010년도 정부 R&D투자 방향

교육과학기술부는 이명박 대통령 주재로 열린 제30회 국가과학기술위원회에서

‘2010년도 정부 R&D 투자 방향’이 확정됐고 내년 연구개발(R&D)투자 규모를

올해보다 10% 이상늘리기로 했다고 밝혔음 (’09.4.17)

◦ 5대 중점투자 분야

‐미래 신성장동력 창출을 위한 핵심기술 개발 지원

‐산업경쟁력 제고를 위한 기술혁신 역량 강화

‐기초·원천연구에 대한 지원 확대

‐정부 R&D투자의 사회적 역할 제고

‐연구 역량을 위한 기반 확충
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◇ 이명박대통령 주재로 열린 국가과학기술위원회에서 ’10년도 정보 R&D 

투자방향을 제시했고, 내용으로는 경제위기를 조기에 극복하고 미래 국가

성장잠재력을 확충하기 위해 ’10년 R&D 투자 규모를 올해 대비 10% 이

상 확대하는 쪽으로 의견을 모았음

◇ 국가과학기술위원회는 전략적 투자를 위한 선택과 집중의 원칙에 따라 5

대 중점투자 분야를 선정했으며, 그 중 “산업경쟁력 제고를 위한 기술혁

신 역량 강화”, "정부 R&D 투자의 사회적 역할 제고“, ”연구 역량을 위한

기반 확충“은 본 국가R&D보고서 공동활용 기반구축사업과도 정책적으로

부합함

◇ R&D 연구 주기를 앞당길 수 있는 측면에서 ”산업경쟁력 제고를 위한 기

술혁신 역량 강화“와 부합하고, R&D 투자를 통한 주요 성과물인 보고서

를 대국민 서비스함으로써 지식 재분배 및 재사용으로 ”정부 R&D 투자

의 사회적 역할 제고“와 부합하며, 과학기술연구자에게 다양하고 빠른 정

보를 제공함으로써 선도적인 연구지원이 가능함으로 ”연구 역량을 위한

기반 확충“과도 부합함
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사업명 현재 향후

NTIS 

사업

◦ 국가R&D 과제 성과물의 체계적

인 관리를 위한 국가차원의 공

통 기준이 없어서 연구성과물의

공유 및 활용이 원활하게 이루

어지고 있지 않음

◦ 국가차원의 우수연구성과물에

대한 체계적 관리가 가능함

◦ 연구기관과 연구관리전문기관에

서 관리중인 연구성과물간 연계

가 미흡

◦ 연구기관, 기업, 일반이용자에게

제공하는 정보시스템 취약

◦ 성과물은 주관연구기관 또는 연

구관리전문기관이 성과관리 전

담기관에 등록하는 제도 시행

◦ 기록물(보고서원문)에 대한 전

담관리기관을 지정하고, 연구

보고서의 경우 지원받은 국가

R&D 사업 및 과제정보 기재를

의무화

◦ 국가과학기술 성과의 효율적

인 확산 지원이 가능함

◦ 일부 연구관리전문기관과 대학․출

연(연) 등이 성과물 정보를 보유

하고 있으나 상호 연계되지 않음

◦ 부처 및 연구기관별로 관리하는

연구성과의 연구성과물의 범위․

용어․기재양식이 상이하고, 수집․

DB화․유통 등에 관한 기관별 역

할이 불분명함

◦ 관련규정 반영 : 연구성과 유

형별 수집․관리에 관한 기준

및 성과관리 주체별 역할분담

방안을 수립함

◦ NTIS 과제정보를 중심으로 주요

성과물인 연구보고서에 대한 접

근성을 제공함은 물론, 성과물간

의 상호 참조 기능 제공 

◦ 미국(iEdison)과 일본(J-Store)은

국가R&D에서 도출된 성과물(논

문, 연구보고서 등)을 종합적으로

수집․관리하여 기술이전 및 연구개

발 관련 정책수립에 활용하고 있

으나, NTIS사업에서 성과물에 대

한 직접적인 관리 및 전문적인 분

석이 이루어지지 않으므로 연구성

과물을 통한 정책 수립이 안 됨

◦ 성과물에 대한 검증기능을 제

공하여 검증률 100% 지원을

목표로 추진

◦ 성과관리 전담기관으로부터

성과 분석을 사업의 기획 및

예산 투자 계획 시 제공

<표 II-4> NTIS 사업과의 연계효과

2.관련 정보화사업과의 연계효과

가.국가과학기술종합정보시스템 구축사업(교육과학기술부)

□ 사업전후의 해당업무의 연계역할 비교
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□ 혁신주체별 미치는 효과

구 분 연구보고서 혹은 R&D 측면

정부부처

◦ 유사사업 분석을 활용하여 사업간 조율을 통한 국가 예산

의 효율적인 배분이 가능

◦ 고성과 사업에 대한 자원배분 증대

연구관리

전문기관

◦ 범부처차원의 연구성과물의 집약적인 관리를 통해 연구 성

과물간의 참조 가능

◦ 연구보고서 정보 분석을 통한 유사사업의 모니터링이 용이

◦ 고성과 사업에 대한 후속연구의 순선환적 전주기 연구관리

체제 지원

연구기관 및

학계

◦ 연구개발 지원 현황 정보 획득을 통한 연구관리 활동지원

◦ 다양한 연구내용을 집약적으로 제공함으로써 연구사업의

사전 기획이 용이

산업체
◦ 사업화 및 기술이전에 활용

◦ 중소기업 활성할 수 있는 기술 인프라, 기술지도에 활용 가능

일반 국민
◦ 연구성과물 서비스이용을 통해 과학기술 정보요구 만족

◦ 국가 연구개발 사업 및 성과물에 대한 이해도 증대

<표 II-5> 국가R&D보고서 공동활용 기반구축이 혁신주체별 미치는 효과

□ 해당 업무별 연계 개념

◇ 국가차원의 연구성과물 수집 체계 일원화를 통한 비용절감과 망라

적인 DB 구축으로 강력한 성과물 검증 콘텐트 기반 조성

◇ NTIS 연구과제평가 및 연구성과 검증서비스를 지원하여 유사과제

를 통한 중복투자를 방지함으로써 R&D 투자의 효율성 제고

◇ 보고서원문의 디지털 레파지토리를 통해 국가 R&D 성과물의 효

율적 관리 및 항구적 보존의 기틀을 마련하고 NDSL을 통해 대국

민 서비스 및 NTIS를 통해 성과물 공동 활용을 위한 연계 서비스
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나.지식정보자원관리사업(행정안전부)

□ 사업전후의 해당업무의 연계역할 비교

사업명 현재 향후

지식정보

자원관리

사업

◦ 다양한 지식DB를 유통하고 있

으며, 국가지식포털로써의 기능

을 수행하고 있음

◦ 지식정보의 소스는 연계 기관들

을 통해 서비스하고 있음

◦ 연계기관에서 지식DB별로 양질

의 소스 DB를 확충하는데 관련

체제 및 사업이 미진함

◦ 한국과학기술정보연구원은 관련

법제도를 통해 전담관리에 대한

당위성 확보로 국가차원의

DA(Digital Archive)가 가능함

◦ 국가R&D보고서에 대한 망라적

으로 표준화된 고부가가치 콘텐

츠를 구축이 가능함

◦ 과학기술 콘텐츠 생성․구축과

포털․유통에 대한 명확한 역할

분담이 이루어짐

◦ 연계 및 활성화를 통해 국가지

식포털을 통해 대국민 서비스

◦ 국가과학기술 성과의 효율적인

확산 지원이 가능함

<표 II-6> 지식정보자원관리사업과의 연계효과

□ 해당 업무별 연계 개념

◇ 과학기술정보 유통에 있어 선택과 집중측면에서 본 사업에서 과학

기술콘텐츠(국가R&D보고서)의 고품질 구축과 지식정보자원관리

사업에서 국가차원 지식포털로써의 유통의 전문성을 극대화 할 수

있음

◇ 보고서원문의 디지털 레파지토리를 통해 국가R&D보고서의 효율

적 관리 및 항구적 보존의 기틀을 마련하고 국가지식포털과 연계

를 통해 국가R&D보고서의 활용 및 확산을 활성화 할 수 있음
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◇ KISTI 기본사업으로 수행되고 있는 연구보고서 DB 구축사업은 민간, 

정책, 기획, 기술, 국가R&D 보고서 등을 책자납본 형태로 연간

2,000권을 수집․관리하고 있으며, 이중 국가R&D보고서는 1,000권 미

만으로 수집․관리되고 있음

◇ 본 사업에서는 전자납본을 통해서 연간 35,000권에 달하는 국가R&D

보고서를 입수․관리하고 고품질의 서지정보 및 원문 서비스를 하는 사

업임

◇ 따라서, KISTI에서 수행하는 책자납본 연구보고서 데이터베이스 구축

사업은 국가R&D 대상의 전자납본 연구보고서 체제 구축사업과는 중

복성이 없다고 판단됨

3.기존사업과의 유사ㆍ중복성

가.한국과학기술정보연구원의 기관 고유사업

1)연구보고서 DB구축사업

가)현황

□ 과학기술부 훈령 및 국무총리 지시(제1995-18호)를 근거로 국내 연구개발정

보의 공동이용을 위한 사업

□ 국가‧지방자치단체 또는 정부투자기관이 지원한 연구에 대한 연구개발보고서

를 책자형태로 납본 받아 국가연구개발보고서 원문 데이터베이스 구축 및 서

비스

◦ 2001년 8월 국무총리 지시(제2001-25호)로 납본제가 폐지되면서 연구보고

서 수집 및 데이터베이스 구축 사업의 수행 규모는 대폭 축소되어 극히

일부의 연구보고서에 대한 원문 데이터베이스가 구축되고 있는 실정임.

나)유사성 여부

다)활용성

□ 본 사업은 연구보고서 전 분류대상의 DB사업인 KISTI기본사업을 연계․활용

함으로써 효과적으로 국가연구개발사업에 대한 연구보고서 데이터베이스를 구

축할 수 있으며,향후 기본사업은 민간,정책,기획,기술 연구보고서 중심의 관

리 체제로 전환함으로써,국가차원의 연구보고서 관리 체제를 앞당길 수 있음.
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4.관련기관과의 협조체계

가.기관별 역할분담 개요

◇ 본 사업에서는 범부처 125개 연구관리전문기관이 관계되므로 사업의 효과적

인 추진을 위해 관계 부처와 기관간의 역할분담 방안을 수립함

나.국가연구개발 관련 사업의 연구보고서 관리 체제를 구축

<그림 II-2> 연구보고서 등록 및 관리 체계

v 보고서 원문의 경우,연구과제 종료시 평가자료로 활용되므로 연구관리전문

기관에서 확인절차 후 성과관리전담기관으로 등록됨.

v 연구관리전문기관은 기 구축된 연구보고서 D/B(서지정보 및 전자원문)에

대해서는 성과관리전담기관의 계획에 따라 제공함.
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구 분 역 할

연구책임자 연구성과(보고서 원문)를 주관연구기관 성과관리부서에 보고

주관연구기관
국가R&D 성과물 연구보고서에 대해서 인쇄물 및 전자원문을 관

리하고 관련 기관에 보고서 인쇄물 배포

연구관리전문기관 주관연구기관으로부터 연구보고서 전자원문을 등록받아 관리함

성과관리전담기관
과제 기초정보와 전자원문 및 서지정보를 연구관리기관과의 자

동연계를 통해 등록되며 관리 절차를 통해 연구보고서 관리

NTIS

관리 절차를 통해 R&D성과정보시스템를 통해 (1) 수요자(일반

국민, 연구자, 기업 등)와 연구관리전문기관과 데이터를 연계

(2) 연구보고서 관련 정보 서비스 제공

<표 II-7> 연구보고서 부문 기관별 역할
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위험

요인
식별된 위험내용 대응방안

법․제도적

요인

국가연구개발

사업관리등에

관한규정

◦ 전주기적 정보관리

및 공동활용 필요

◦ 성과물의 공동활용을 위해 성과

관리전담기관을 두어 성과물 분

석을 통한 신규 과제 및 사업의

방향 제시토록 관련 법 개정

연구개발성과

평가 및

성과관리에

관한 법률

◦ 성과관리 체제 정

책 및 항목 표준화

필요

◦ 성과관리를 위한 프로세스 및 공

동활용 정보를 추가 제정

◦ 성과관리 체제에 대한 정책 및 항

목 표준화 필요

◦ 연구성과 관리매뉴얼, 연구개발성

과평가 및 성과관리에 관한 법률

에 성과물 (연구보고서) 관리에

대한 절차 및 방법에 대해 법․제도

개정

◦ 전자원문 공개 의무에 따라

◦ 저작권 문제 발생 (’08. 1, 연구성

과 관리매뉴얼)

◦ 대국민 서비스시 저작권 문제가

발생(메타데이터 구축 및 검증을

위한 전자원문의 활용까지는 문제

가 없음)

◦ DRM을 도입하여 전자원문의 단

복제를 사전 차단함으로써 저작

권 보호

◦ 전자원문 라이선스 권한이 없는

경우 도서관간 원문복사서비스

(DDS) 활용

사회적

요인

◦ 성과물(보고서원문)에 대해 효율

적인 정보관리항목의 변경에 따른

연계기관의 적용의 어려움: 유통

이 필요한 정보항목 중에서 변경

이 발생할 경우 연구기관, 전문기

관 기타 연계기관의 시스템 반영

에 어려움 발생

◦ 수집된 연구보고서 정보에 대한

품질관리를 통하여, 문제가 발생

시 신속한 해결방안을 모색

<표 II-8> 식별된 위험내용 및 대응방안

5.사업의 위험요인 및 대응방안
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III.경제적 타당성 분석

1.분석방법론 및 기준

가.분석방법론

□ 경제성 분석은 해당 사업이 어느 정도의 경제적 효과가 있는지를 사회적 또

는 국가 전체적인 관점에서 파악하기 위한 것으로 비용편익분석과 산업파급

효과 분석 등이 있음.

평가항목 평가내용

경제성
◦ 비용편익분석

‐ 순현재가치, 내부수익률, 편익/비용비율

산업파급효과

◦ 부가가치증대효과

◦ 수출증대 및 수입대체 효과

◦ 새로운 산업 창출 효과

고용창출효과 ◦ 고용증대

사업 특수평가 항목 ◦ 추가 평가항목

<표 III-1> 경제적 타당성 분석의 평가항목 및 평가내용1)

□ 비용편익분석은 정부 공공사업의 타당성을 사전에 평가하여 예산집행의 효

율성을 높이고자 하는 것으로 대상사업은 공공재 성격과 외부경제효과를 지

니는 특성을 지님.

□ 먼저 정부 사업은 공공재(PublicGoods)성격을 지니고 있어,민간사업이나

재화와 달리 소비의 비경합성(Non-rival consumption)과 비배타성

(Non-exclusiveconsumption)을 가짐.

◦ 비경합성은 소비자들 간 소비활동이 경쟁적으로 이루어지지 않는 것을 말

하는 것으로,그 혜택이 모든 국민에게 골고루 돌아가는 것이며 어느 누구

의 혜택이 다른 사람의 혜택을 감소시키지 않는다는 것

◦ 그리고 비배타성은 세금(가격)을 지불하지 않은 국민들도 동일한 혜택을

누릴 수 있다는 것

□ 그러나 이러한 공공재,즉 정부사업의 성과물은 시장의 물건,즉 사용재와
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달리 가격을 매기기가 곤란함.

◦ 어느 사회에서 최적 수준의 공공재 공급(균형공급량)과 가격(균형가격)달

성된 상태를 파레토 최적(ParetoOptimal)이라 부르며,이러한 최적상태에

다가가기 위해 공공사업의 비용편익분석을 수행하는 것

□ 위와 같이 정부의 공공사업이 비용편익분석에 따라 의사결정이 이루어질 수

밖에 없는 것은 공공사업의 공공재적 성격과 외부경제효과를 지니고 있기

때문임.

◦ 즉,일반 재화는 수요와 공급에 의해 가격이 결정되고 시장에서 거래 되지

만 공공사업은 그 가격이 시장에서 결정될 수 없어 공익적 가치를 산정하

기가 곤란하며,이를 “시장실패(Marketfailure)”라 함.

◦ 따라서 사업의 시행주체인 정부는 구매자의 입장에서 그 사업의 가치를

평가하여 사업을 시행하여야 하는지 아닌지를 결정하여야 하고 이 과정에

비용편익분석이 필요함.

◦ 물론 사업의 시행여부에 대한 의사결정은 단일사업을 대상으로 할 경우와

여러 다른 사업과 비교하여 우선순위를 정하는 의사결정도 있음.

□ 그러므로 비용편익분석은 비용을 고려한 공공사업의 가치,즉 순후생(Net

welfare)을 측정하는 것이며 사회후생은 다음과 같이 정의

◦ 즉,사회후생함수란 다음과 같이 각기 다른 사회구성원의 효용(Utility,만

족도)수준에 근거

□ 개별사업에 대한 사회후생함수를 구하면 당해 공공사업이 바람직한 여부가

판명되며 자원배분의 효율성 및 소득분배상의 공평성을 추구하는 사업을 도

출 가능

◦ 그러나 문제는 사회후생함수가 개개인의 효용함수로 구성되어 있어 주관

적이며 객관적인 함수관계의 설정이 어려움.

◦ 여기서 개인의 효용이란 소비자잉여(Consumer surplus)와 공급자잉여

(Suppliersurplus)로 만약 특정사업에 대해서 설문조사와 통계분석 등을

통해 개개인의 효용을 추정할 수 있다면 이러한 문제는 상당부분 해결될

수 있으며,공공사업의 우선순위 결정에 있어 전술한 파레토 최적 기준보

다 훨씬 실질적인 결과를 얻을 수 있을 것임.
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□ 비용․편익 분석(Benefit-CostAnalysis)은 정부의 공공투자사업을 현명하게

선정하는데 이용되는 절차와 방법을 다룸(김동건,2004)

◦ 비용․편익분석은 정책결정자에게 중요한 의사결정 수단으로서의 역할을

제공하며 공공투자사업의 타당성 분석(Feasibilityanalysis)의 하나임.

나.비용편익분석 기준

□ 비용․편익 분석을 통한 의사결정에 도움을 주는 기준에는 회수기간법

(Pay-backPeriodmethod),순평균수익률(Netaveragerateofreturn),순현

재가치(Netpresentvalue),비용․편익비율(Benefit-costratio),내부수익률

(Internalrateofreturn)등이 있음.

□ 일반적으로 쓰이는 비용편익분석의 평가기준으로는 순현재가치(NetPresent

Value),편익-비용비(Benefit/Cost),내부수익률(InternalRateofReturn)등

임.

◦ 자본회수기간기준(Pay-backperiod)은 투자사업의 총비용을 가장 짧은 기

간에 회수할 수 있는 사업을 우선적으로 선정하는 방법으로,미래가 극히

불확실하거나 위험이 있는 경우가 아니면 잘 활용되지 않음.

◦ 자본회수기간기준(Pay-backperiod)은 투자사업의 총비용을 가장 짧은 기간에

회수할 수 있는 사업을 우선적으로 선정하는 방법으로,미래가 극히 불확실하거나

위험이 있는 경우가 아니면 잘 활용되지 않음

□ 편익-비용비(Benefit/Cost)는 적은 순현재가치(NetPresentValue)를 가져다

주는 소규모의 투자사업이 선택될 가능성이 크다는 문제가 있음.

◦ 따라서 편익-비용비는 자본제약이 있으면서 여러 가지 상호독립적인 투자

사업들이 선택되어야 할 경우에 유용하게 쓰이고,나머지 대부분의 경우에

는 순현재가치(NPV)가 투자사업의 평가기준으로 많이 권장되고 있음.

◦ 그러나 순현재가치(NPV)와 편익-비용비(B/C)둘 다 적정 할인율을 선택하

는 것이 어렵고,이들 두 기준은 모두 할인율의 선택에 따라 평가의 결과

가 민감하게 변할 수 있음.

□ 내부수익률(IRR)은 만약 하나의 투자사업을 위해서 오직 하나의 내부수익률
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(InternalRateofReturn)이 존재한다면 여러 가지 후보투자사업 가운데 하

나를 선택하는 상황에서 유용하게 사용하는 방법임.

◦ 그러나 어떤 투자 사업이 몇 개의 내부수익률을 가질 것인지 알 수 없다

는 치명적인 약점 때문에 하나의 사업에 대해 하나의 내부수익률을 가지

는 상황이 아니면 잘 활용되지 않고 참고로만 반영됨.

분석

기법

판단

방법
장점 단점

순현

재가치

NPV≥

0

◦ 대안선택시 명확한 기준

제시

◦ 장래 발생편익의 현재가치

제시

◦ 한계 순현재가치를 고려하

고 타 분석에 이용 가능

◦ 대안 우선순위 결정시 오

류 발생 가능하고 이해하

기 어려움

편익/

비용
B/C≥1

◦ 이해가 용이하고 사업규모

고려 가능

◦ 비용편익 발생시간의 고려

◦ 편익과 비용의 명확한 구

분이 어려움

◦ 상호 배타적 대안선택의

오류 발생 가능

내부

수익률
IRR≥r

◦ 사업의 수익성 측정 가능

◦ 타 대안과 비교 용이

◦ 평가과정과 결과 이해 용이

◦ 사업의 절대적 규모를 고

려하지 않음

◦ 수개의 내부수익률이 도출

될 가능성이 존재

<표 III-2> 경제적 파급효과 방법 비교

-자료 :한국개발연구원,2000,「예비타당성조사 수행을 위한 일반지침연구」

□ 이들 3가지 기준은 적용하는 목적과 사업의 특성에 따라 각각 장단점을 가

지고 있어,경제성을 평가하는 상호 보완적 기준으로 사용될 수 있음.

□ 비용편익분석을 위해서는 기본적으로 사회적 할인율(DiscountRate),분석기

간(PlanningHorizon),기준년도(BaseYear)등을 결정해야 함.

□ 필요한 경우 경제성 분석에 사용된 각종 추정치의 오차를 보완하기 위하여

수요,비용,할인율 등 주요 모수의 변화가 경제성 평가에 미치는 영향에 대

한 민감도 분석(SensitivityAnalysis)을 수행함.
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다.비용편익분석의 절차

1)순현재가치

□ 순현재가치란,사업의 최종년도(T)까지 발생한 모든 비용과 편익을 기준년도

의 현재가치로 할인한 다음,총 편익의 현재가치에서 총 비용의 현재가치를

뺀 값임.

□ 즉,순현재가치(NPV)란 투자사업의 전 기간에 걸쳐 발생하는 순편익의 합계

를 현재가치로 환산한 값을 의미하며,이 순현재가치가 양으로 나타나면 그

사업은 경제적으로 타당성이 있는 것으로 평가됨.

◦ 순현재가치를 계산하기 위해서는 적절한 할인율을 사용하여 시간의 흐름

에 따라 순편익의 가치를 할인해 주어야하므로 어떤 수준의 할인율을 적

용하느냐가 매우 중요한 관건이 됨.

 
  







  






   ⋯ 

여기서,r은 사회적 할인율,T는 분석 기간을 의미함.

2)비용편익비율

□ 비용편익비율(BCratio)란 현 시점으로 할인된 총 편익 대비 총 비용의 비율

로서,미래에 발생한 비용과 편익을 현재가치로 환산하여 편익의 현재가치

를 비용의 현재가치로 나눈 값임.

□ 비용․편익비율(BCRatio)의 기준은 편익/비용 비율이 높은 사업일수록 경

제적 타당성이 높은 것으로 평가





  







  






   ⋯ 

3)내부수익률

□ 내부수익률(IRR)은 투자사업이 원만히 진행된다는 전제하에 기대되는 예상

수익률로서 투자사업의 전 기간에 걸쳐 발생하는 순현재가치가 0이 되게 하

는 할인율,즉,편익흐름의 현재가치의 합이 비용흐름의 현재가치의 합과 같

아지는 할인율로 투자사업의 예상수익률임.
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□ 내부수익률(R)이 사회적 할인율(r)보다 크면 경제성이 있다고 판단하며,다

수의 사업이 있는 경우에는 내부수익률이 클수록 선호됨.

 
  







  






   ⋯ 

□ 사업의 규모,비용 및 편익 발생의 시기,예산상의 제약이나 사업들 간의 상

호경쟁 혹은 상호배타관계 유무 등의 여러 조건에 따라 적절한 방법론이 달

라짐.

◦ 따라서 판단기준으로서 순현재가치(NPV),내부수익률(IRR),편익/비용 비

율 (B/Cratio)세 가지를 모두 적절히 고려한 후 의사결정을 내리는 것이

최선

□ 경제적 타당성 분석에서 비용․편익 분석을 수행할 순서는 다음과 같음.

◦ 비용과 편익의 평가에 대한 기본 가정과 계산 결과를 제시

◦ 비용과 편익의 연도별 흐름

◦ 각 대안에서의 순현재가치와 편익/비용 비율 및 내부수익률 계산

◦ 가정의 변화에 따른 민감도 분석

4)사회적 할인율(r)

□ 비용편익분석을 이용하여 경제성을 분석하기 위해서는 사회적 할인율을 결

정해야 하는데,연구개발사업의 비용과 편익을 보통 수년 ~수십 년에 걸쳐

발생하므로,미래에 발생하는 모든 비용과 편익을 현재가치로 환산하여 비

교함.

□ 즉,미래의 모든 비용과 편익을 현재가치로 환산하는 것은 현재가치로 할인

한다는 의미이며,이때 적용되는 이자율을 할인율이라 함.

□ 한국개발연구원(KDI)에서 제시하고 있는 사회적 할인율은 ’04년 7.5%,’05년

6.5%제시함

□ 적정 사회적 할인율을 추정하는 작업은 매우 복잡하기 때문에 본 타당성분

석에서는 ’08년 기준 평균시중이자율인 4.5%을 활용함
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5)분석기간(T)

□ 경제성 분석을 위해서는 사업수행기간이 아니라 해당 사업의 효과가 몇 년

이나 지속될 것인지를 의미하는 분석기간,즉,비용편익분석의 대상기간을

결정해야 하며,분석기간이 너무 짧으면 사업의 효과가 제대로 반영되지 못

하는 문제가 발생하고,너무 길면 비용과 편익 추정의 불확실성이 커져 결

과 자체를 신뢰하기 어렵게 되기 때문에 합리적인 범위 내에서 분석기간을

설정하는 것이 중요함.

□ 일반적으로 정보시스템의 생명기간(lifecycle)은 경제적 활용연수로서 분석

대상 정보시스템의 유형에 따라 4~7년까지 유연하게 적용될 수 있으나,본

연구에서는 목표사업기간(’09~’13)에 운영 및 유지보수 기간을 더한 ’09년부

터 ’18년까지를 분석기간으로 선정하였음.

6)민감도 분석

□ 비용과 편익의 추정에 포함된 불확실성을 반영하기 위해 비용과 편익,할인

율 등의 주요 변수에 대해 민감도 분석을 수행할 필요 있음.

□ 시설비,운영비 등과 같이 비용 추정에 영향을 미치는 요소들을 일정한 범

위 내에서 변동시키거나,편익 추정 시 구성 요소들을 일정한 범위 내에서

변동시킬 때,NPV,B/C비율,IRR이 어떻게 변화하는지를 분석하게 됨.
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2.편익항목 산정

가.연구사업 편익개요

1)편익항목의 식별

□ 본 연구사업의 목표는 ‘국가연구개발사업 투자효율성 제고’라는 사업목표 달

성을 위해 2가지 기본방향과 3가지 추진전략을 수립하였음

사업목표

  국가연구개발사업 투자효율성 제고

기본방향

  국가R&D성과물의 효율적인 관리

  국가R&D성과물 활용의 극대화

추진전략

  국가차원의 국가R&D관리체제 확립

  추진과제의 합리적인 조정 지원

  전문서비스 개발 및 콘텐츠의 고도화

세부사업

  전문서비스 개발,고품질 DB구축

<그림 III-1> 사업목표 및 기본사업방향/추진전략

□ 그에 따른 세부사업을 중심으로 기대효과와 이를 평가하기 위한 지표를 정

리하면 <표 III-4>와 같음
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사업

구분
기대효과 평가지표

정성
․
정량

입력자료
가용여부

전문
서비
스
개발

시스템 개발 및 운영 비용절감(1)
서비스개발 이전과 비교한 시
스템 개발 및 운영 비용절감
액

정량 불가

유사과제 검색을 통한 중복투
자 억제(2)

전문서비스를 이용한 과제 중
복 적발건수 ×건당 과제비 정량 가능

제재정보 공유를 통한 부실연구
사전방지(3)

전문서비스를 이용한 제재
연구자(기관)적발 건수 ×건
당 지급연구비

정량 불가

국가R&D성과검색 제공을 통한
성과정보 공동활용률 제고(4)

서비스개발 이전과 비교한 사전
연구 시 검색을 위해 소요되는
시간 절감 ×관련 업무건수

정량 가능

과학기술의 대중화(5)
일반국민의 범국처국가R&D통합
정보서비스 조회 건수 또는 과
학기술지식 및 정보 제공 건수

정성 불가

국가R&D투자 효율성 제고(6)
중복투자 방지 건수 ×건당 투
자액 정량 가능

국내외 과학기술 현황 이해도
제고(7) - 정성 불가

서비스 가용성 제고(8)
서비스 개발 이전과 비교한
서비스 가용성 제고율 정량 불가

고품질
DB
구축

식별체계 부여를 통한 정보신
뢰성 및 정보접근성 향상(9) - 정성 불가

전문데이터 구축 비용 절감(10)
보고서 발생 건수 ×중복구축
기관 그룹 감소율 ×건당 구축
단가

정량 가능

<표 III-3> 종합관리시스템 편익항목 및 측정지표

□ 도출된 사업구분에 따라 기대효과별 평가지표는 상당부분 사전 입력값들이

존재하고 이는 이해 관계자 현황조사 및 인터뷰 조사 후에 도출할 수 있어

입력자료 가용여부가 불가함

◦ 성과물 전담관리 법제도 시행이 시작하는 단계로써,사전 조사에서 필요한

항목의 해당 대상자 선정이 어려움

□ 본 사업의 세부 기대효과를 서비스 효과와 전략적 효과로 구분하여 정리하

면 <표 III-5>와 같음

◦ 투자기대효과는 업무효율성 향상,의사결정능력 향상 및 고객관계 강화로

유형 분류가 가능함
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투자효과 유형 세부 투자효과지표 투자기대효과

서비스 효과

업무효율성

향상

업무처리 비용절감 (1),(10)

업무처리 시간단축 (3),(6)

의사결정

능력향상

의사결정시간 단축 (2)

정보품질향상 (9)

전략적 효과
고객관계

강화

기대고객확대 (8)

서비스 강화 (4),(7)

<표 III-4> 투자효과 유형별 세부 투자효과지표 및 투자기대효과

□ 편익항목 도출

◦ <표 III-5>투자효과 유형별 세부 투자효과지표 및 투자기대효과에서 투자

기대효과로 매핑된 항목을 토대로 측정가능한 평가지표로 도출함

‐투자기대효과 (2),(6)은 중복과제감소비용

‐투자기대효과 (10)은 연구보고서 DB구축 감소비용

‐투자기대효과 (4)는 검색시간 절감비용

□ 연구보고서 발생 건수 및 평균R&D과제예산 도출

◦ 비용․편익 항목에 있어 국가연구개발사업수,과제수,예산에 관한 데이터는

공통적으로 연도별 예측치가 필요함

◦ 연평균 보고서건수 증가율 도출

보고서구축연도

(과제연도)

2007

(2006)

2008

(2007)

2009

(2008)

R&D과제수

(세부과제수)

23,784

(32,117)

26,037

(33,300)

28,621

(37,415)

<표 III-5> 보고서 구축 연도별 R&D과제수

※ ’06년∼’08년 NTIS조사분석 데이터를 기준으로 세부과제성격 코드는 연구개
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발(10),연구시설․장비 구입 및 유지비(20),연구관리(30)중 보고서 유발 코드

연구개발의 현황은 아래와 같음

‐R&D과제 연평균 증가율(α=δ9.7%)은 보고서 연평균 증가율과 동일함

‐보고서 연평균증가율을 이용하여 분석대상 기간인 2010년부터 2019년까

지 데이터를 추정하여 이용

◦ 연평균투자액 증가율,연평균사업수 증가율,연평균평균과제예산 증가율 도출

연도

구분
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

투자액(억원) 46,984 49,036 59,847 77,904 87,639 102,420 120,026 140,658

사업수(개) 211 266 314 390 357 407 467 536

세부과제수 22,921 25,794 26,514 30,425 32,117 33,300 35,919 38,744

평균과제예산

(억원)
2.05 1.90 2.26 2.56 2.73 3.08 3.35 3.64

<표 III-6> 투자액,사업수,보고서건수,R&D과제예산 현황

‐연평균투자액 증가율(β=17.19%)

‐연평균사업수 증가율(γ=14.77%)

‐연평균평균과제예산 증가율(δ=8.84%)

◦ 연평균증가율을 적용한 투자액,사업수,보고서건수,평균과제예산 추정치

연도

구분
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

투자액(억원) 164,836193,171226,377265,290310,892364,334426,962500,355586,364687,159

사업수(개) 615 706 811 930 1,068 1,225 1,406 1,614 1,853 2,126

보고서(건수) 31,397 34,442 37,782 41,447 45,466 49,876 54,713 60,019 65,840 72,226

평균과제예산

(억원)
3.41 3.67 3.94 4.24 4.56 4.90 5.27 5.67 6.09 6.55

<표 III-7>연평균 증가율을 적용한 추정 투자액,사업수,보고서건수,R&D과제예산

※ 각 항목에 대해 연평균 증가율 적용(’09년도 예상 투자액:140,658억원,

사업수:536개,보고서 건수:38,744건,평균과제예산:3.64억원)
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□ 편익항목 도출 근거

◦ 중복과제 감소비용 :’07년 국가연구개발사업 조사 분석 보고서에 의거

2004년도 공식 조사결과를 참조하면,113개 사업 중 중복사업은 1개이고

이를 해당연도 전체 과제수로 환산해보면 235개 과제에 해당한다.본 연구

에서 기본 가정은 기초연구(23%)관 같은 일부 과제의 중복성은 인정하고,

응용 및 개발연구(77%)과제에 대해 국가R&D보고서 원문 내의 유사성 분

석 서비스를 해당 부처 사업조정 결정권자에게 제공하여 동일 과제책임자

가 유사과제 수행을 배제할 수 있도록 한다.중복과제 배제율은 연간

0.03%를 목표로 한다.

◦ 연구보고서 DB중복구축 감소비용 :과거에는 관리기관별(주관연구기관,연

구관리전문기관,성과관리전담기관)로 3개 기관그룹이 모두 관리할 의무를

가지고 있었다.본 사업에서는 주관연구기관과 연구관리전문기관은 기본적

생성 및 평가활용의 1차적 수집부문만 관리토록하여 DB구축 비용은 성과

관리전담기관에서 표준화된 구축방안을 따름으로써,국가차원의 DB구축비

용을 최소화하는 감소율 66%를 목표로 제안한다.권당 단가 추정은 연구

보고서 평균 권당 면수 175면,면당 143자,권당 목차 23건의을 적용하였

고,소프트웨어사업대가3)의 기준 중에 데이터베이스 원시자료 유형별/일

반작업요소별 단위기초공수(현대간행물)에 따라 노임단가4)(75,128원),메타

데이터추출/입력(보정계수:1),메타데이터 검증(보정계수:1),목차입력(보정

계수:0.1),목차링크(보정계수:0.1),목차검증(보정계수:0.1),XML태깅/태그

입력(보정계수:0.1),XML태깅/태그검증(보정계수:0.1),PDF등 생성/문서파

일로부터 변환(보정계수:0.7),PDF등 생성/문서파일 북마크 검증(보정계

수:0.7),형식/연계 점검(보정계수:0.7)를 적용하여 직접비인건비를 산정하

고 제경비(인건비⨉50%),이윤((인건비+제경비)⨉10%)으로 사업비총계를

산정 후 권당 단가(32,060원)를 역산하였다.소프트웨어사업대가의 기준에

서 다른 작업요소(자료준비,스캔 및 보정,XML태깅 등)는 해당사항이

미비하거나 해당사항이 아니므로 산출 시 제외하였다.

◦ 검색시간 절감비용 :’08년 기준 연구원 수는 대학,공공연구기관,기업 등

28만 9,098명으로 전년 대비 12.7%증가하였고,1인당 생산액은 0.4억원으

로 추정하였다.또한,검색시간의 기본가정은 연구원들 대상으로 샘플링

3) “소프트웨어사업 대가의 기준 (정보통신부고시 제2007-39호)”,2007.10.30

4) 한국소프트웨어산업협회장,“2009년 적용 SW기술자 노임단가 공표”,2008.12.31.
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조사를 통해 나온 결과로서,연구원들의 검색기간 비율은 전체 연구기간

중 30일정도(전체 연구기간 260일 대비 11.5%)사전 연구에 투자하고 이중

연구성과물 검색 비중은 20%정도이며,연구보고서 검색에 대해서는 국가

R&D 과제를 수행하는 감안할 때 검색 비중은 연구성과물 검색 비중의

1/4인 5%를 기본 가정으로 한다.그리고 검색시간의 개선율은 사업내의

목표 제안치인 5%를 기본가정으로 하였다.

2)편익 산출

□ 연구사업의 편익항목 측정을 위해 도출된 세부 측정지표의 실제 적용(계량

화)을 위해서는 산출식 설정이 필요

◦ 도출된 편익항목에 대한 세부 측정지표는 3개 항목(중복과제 감소비용,연

구보고서DB중복구축 감소비용,검색시간 절감비용)이며,이를 계량화하기

위한 산출식은 <표 III-9>와 같음.

□ 그 외 시스템 구축에 따른 효과 중에서 정성적인 효과는 고려하지 않음.



III. 경제적 타당성 분석

- 57 -

측정지표 산출식 산출 근거 및 기본가정

중복과제

감소비용

연구개발과제수 × 중

복과제 배제율 ×평균

과제 예산

◦ 연구개발과제수 :’06∼’08년 NTIS조사분석결과 데이

터를 활용한 예측치

◦ 연평균증가율을 반영한 평균과제 예산 :투자액추정

치/과제수 추정치 ×연평균평균과제예산 증가율(δ)

◦ 중복과제 배제율 :0.03%

※ ’09년 11개 과제 중복제외을 목표로 연간 8.7%중복

과제수가 적용을 가정

연구보고서

DB중복

구축

감소비용

연구개발 과제수 × 보

고서 중복구축기관 배

제율 ×DB구축비용

◦ 과제수:연구보고서 =1:1

◦ 보고서 중복구축기관 배제율 :66.6%

-중복기관 그룹(3개 기관그룹):주관연구기관,연구관

리전문기관,성과관리 전담기관

-중복기관그룹 중 1개 그룹만이 DB가공 및 구축에 대

한 비용산정

◦ 권당 DB구축비 :32,060원

◦ 연평균증가율이 반영된 연구보고서 DB중복 구축비용

검색시간

절감비용

연구원 수 ×연구원1인

당 생산액 × 연구자료

검색시간 × 연구자료

검색시간 개선율

◦ 연구원 수 :289,098명(’08년 기준)

◦ 연구원 1인당 생산액 :0.4억원 (간접비 포함 인건비만

큼 기여로 가정)

◦ 연구자료검색시간 :연구보고서 자료검색시간은 연구

활동 전체기간 중 초기에 가장 많은 비중을 차지하며,

11.5%기간에 달하는 걸 가정하고,하루 중 5%의 시간

소요로 가정

-초기 연구보고서 자료검색기간 11.5%:260일(연간근무일수)

기준약6주(30일)가정

◦ 검색시간 개선율 :5%

<표 III-8> 측정 지표별 적용기준 및 내역

나.연구사업 편익 추정

1)적용 기준

□ 편익산정을 위한 변수들은 최근 자료를 바탕으로,예측이 가능한 변수는 예

측치를 사용하고,예측치 도출이 어려운 변수는 상수로 가정했으며,시스템

구축의 성과지표 계획을 반영

※ 정부연구개발 보고서수는 ’06년~’07년까지 NTIS조사분석 데이터 토대로

앞서 산출된 연평균증가율을 이용하여 ’10년부터 ’19년까지 데이터를 추정

하였음
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2)추정 편익

□ 추정편익은 시스템 구축의 연간 사업목표와 사업의 구축일정,운영일정을

고려하여 10년간(’10년~’19년)에 걸쳐 효과를 차등 산정하였음

◦ 각 연도별 진척도는 국가R&D보고서 공동활용 기반구축사업의 중장기 로

드맵을 반영하였으며,학습효과를 반영하여 차년도의 편익 달성에 50% 영

향을 주고,차차년도 편익에 50%의 영향을 주는 것으로 가정함.(<표

III-9>참조)

’10년 ’11년 ’12년 ’13년 ’14년 ’15년 ’16년 ’17년 ’18년 ’19년

진
척
도

편
익
반
영

진
척
도

편
익
반
영

진
척
도

편
익
반
영

진
척
도

편
익
반
영

진
척
도

편
익
반
영

진
척
도

편
익
반
영

진
척
도

편
익
반
영

진
척
도

편
익
반
영

진
척
도

편
익
반
영

진
척
도

편
익
반
영

50% 0% 100% 25% 100% 75% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

<표 III-9> 사업 진척도에 따른 편익 반영율

□ <표 III-9>의 사업 진척도에 따른 편익 반영률을 고려하여 연도별 세부 지표

별 편익을 추정하면 <표 III-10>와 같음.

(단위:억원)

연도

구분
’10년 ’11년 ’12년 ’13년 ’14년 ’15년 ’16년 ’17년 ’18년 ’19년

중복과제

감소비용
0 11.2 39.9 63.6 75.9 90.6 108.2 129.2 154.2 184.2 

연구보고서 DB

중복 구축

감소비용

0 5.5 18.2 26.6 29.1 33.0 35.2 38.5 42.2 46.3 

검색시간

절감비용
0 8.3 24.9 33.2 33.3 33.2 33.2 33.2 33.3 33.3 

합계 0 25.0 83.0 123.4 138.3 155.8 176.5 200.9 229.7 263.7

<표 III-10> 개별 지표별 추정 편익
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구분  비용항목 및 추정근거

초

기

투

자

비

개

발

비

장비

구입비

HW
WAS 서버, DB서버, 개발서버, 백업서버, 보안장비, 

통신장비, 환경 장비

SW WAS, DBMS, 검색엔진, DW 관련 툴

용역비

SW

개발비
개발할 소프트웨어 기능 기반의 비용 추정

DB구축 수집, 유통된 정보의 정제 및 분류

표준화 분산된 시스템간 연계를 위한 정보 및 프로세스 표준

계획수립 개발된 시스템의 진단/평가, BRM, 개발비의 5%

예비비 예산외 초과지출, 개발비의 3%

사업관리
사업관리를 위한 인건비, 일반수용비, 임차료 등, 개

발비의 10% + DB구축비의 10%

운영

및

유지

보수

비

HW유지보수 구매한 HW의 유지보수비, 총 HW구입비의 5%

SW유지보수 구매한 상용SW 유지보수비, 총 SW구입비의 5%

SW개발유지보수 개발한 SW의 유지보수비, 총 개발비의 10%

운영관리 개발된 시스템 운영 관리비, 총 개발비의 10%

<표 III-11> 비용항목 추정근거

3.비용항목 산정

□ 본 사업의 주요 비용은 시스템개발비,DB구축비,유지보수비 등임.

◦ 시스템구축비,운영유지비 등 구축과 유지에 포함되는 항목을 전반적으로 고려함.

‐구축완료 후 투입이 예상되는 보완과 재구축비용은 연도별 4천만원정도

가 적정함.

가.추정 근거

□ 사업 추진 시 발생되는 비용은 크게 초기투자비와 운영 및 유지보수비로 나누어 추정

◦ 초기투자비는 계획수립,개발,예비비,사업관리 비용으로 구성

◦ 운영 및 유지보수비는 하드웨어,상용 소프트웨어,소프트웨어 개발에 대

한 유지보수 및 운영관리비로 구성
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나.비용 추정

□ 국가R&D보고서 공동활용 기반구축

(단위:백만원)

년도 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

초

기

투

자

HW 191 140 80 80 80 - - - - -

SW 130 172 0 0 0 - - - - -

SW개발비 300 200 80 40 40 - - - - -

DB구축 1,006.6 1,104.2 1,211.3 1,328.8 1,457.6 - - - - -

계획수립 60 40 30 28 32 - - - - -

예비비 32 35 34 32 34 32 32 32 32 32

사업관리 580.4 513.8 468.7 511.2 470.4 380 380 380 380 380

기투자 합계 2,300 2,205 1,904 2,020 2,114 412 412 412 412 412

유

지

보

수

HW유지보수 0 7 8 4 4 4 4 4 4 4

SW유지보수 0 8 8 2 2 4 4 4 4 4

SW개발유지보수 0 40 40 38 40 40 40 40 40 40

운영관리 0 40 40 36 40 40 40 40 40 40

유지보수 합계 0 95 96 80 86 88 88 88 88 88

합계 2,300 2,300 2,000 2,100 2,200 500 500 500 500 500

<표 III-12> 연도별 상세 비용표
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4.연도별 비용․편익 분석결과

가.비용․편익 분석결과

□ ’08년 평균사회적 수익율인 4.5%를 기준할인율로 사용하여 비용ㆍ편익분석

을 수행

(단위:억원)

연도

구분
’10년 ’11년 ’12년 ’13년 ’14년 ’15년 ’16년 ’17년 ’18년 ’19년

비용 23 23 20 21 22 5 5 5 5 5

편익 0 25 83 123 138 156 176 201 230 264

순편익 -23 2 63 102 116 151 171 196 225 259

비용(현재가치) 23 22.0 18.3 18.4 18.4 4.0 3.8 3.7 3.5 3.4

편익(현재가치) 0 23.9 76.0 108.1 116.0 125.0 135.5 147.6 161.5 177.4

NPV 952.5

BCR 903%

IRR 151%

<표 III-13>추정 비용․편익 비교

<그림 III-2> 비용과 편익의 순현재가치 비교

◦ 비용과 편익을 순현재가치로 환산하여 비교하면 <그림 III-2>과 같으며,

비용의 순현재가치는 2010년부터 2014년까지 매년 20억원~23억원 범위내
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에서 지속적으로 투입되며,이에 따른 편익은 편익반영비율이 75%에 이르

는 2012년부터에 급격하게 증가하고 그 이후로 완만하게 증가하는 것으로

분석되었음.

□ 당해 연구사업에 대한 비용과 편익에 대하여 할인율별로 민감도 분석을 수행

◦ 할인율은 4%,4.5%,5%,6%,7%,8% 등 6가지를 적용하여 분석을 수행하

였음.

※ 민감도 분석은 불확실성을 내포하는 변수가 결과에 미치는 영향정보를 평가

하기 위한 분석으로서,본 분석에서는 할인율에 대한 민감도 분석을 실시함.

◦ 할인율별로 NPV와 BCR에 대한 민감도 분석결과를 종합하면 <표 III-14>

와 같음.

‐분석결과에 따르면,NPV는 최저 1,732억원에서 최대 2,287억원으로 나타

났으며,BCR은 최저 10.4배에서 최대 11.5배로 분석되었음.

(단위: 억원)

할인율

구분
4% 4.5% 5% 6% 7% 8%

NPV 982 953 924 871 821 775

BCR 917.44% 903.25% 889.35% 862.38% 836.49% 811.63%

<표 III-14> 비용․편익 민감도 분석

나.비용․편익 분석결과

□ 국가R&D보고서 공동활용 기반구축사업에 대한 경제적 타당성 평가는 시스

템 구축에 따른 비용․편익분석 수행

◦ 구체적으로 순현재가치법(NetPresentValue:NPV),편익비용비(Benefit

CostRate:BCR),내부수익율(InternalRateofReturn:IRR)법을 적용

◦ 연도별 순편익에 대한에 대한 민감도 분석을 할인율별로 실시한 결과를

종합하면 <그림 III-3>와 같음.
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<그림 III-3> 할인율별 NPV 및 BCR 비교

□ 비용편익 분석에 따른 결과를 최종적으로 종합평가해 보면,국가R&D보고서

공동활용 기반구축사업은 경제적 타당성이 높은 사업으로 평가됨.

◦ 분석결과,할인율 4.5%를 적용한 경우를 기준으로 볼 때,다음과 같이 순

현재가치(NPV),편익비용비(BCR),내부수익률(IRR)등 3가지 측면에서 모

두 경제적 타당성이 높은 것으로 평가되었음.

‐순현재가치(NPV):952.5억원

※ 총편익 현재가치(1,071.1억원)-총비용 현재가치(118.6억원)

‐편익비용비(BCR):903%

※ 편익(1,027억원)/비용(134억원)

‐내부수익율(IRR):151%
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다.분석결과의 시뮬레이션 및 민감도 분석

□ NPV,B/C및 IRR범위 추정

◦ 시뮬레이션 조건

Assumption Minimum Likeliest Maximum

검색시간 개선율 4% 5% 6%

과제당 중복구축 비용 29,868원 32,060원 34,252원

중복배제율 0.0285% 0.03% 0.0315%

<표 III-15> 비용․편익 민감도 분석

‐편익에서의 주요 추정요소인 검색시간 개선율,과제당 구축비용,중복배

제율에 대해 몬테카를로 시뮬레이션5)조건을 <표 III-16>과 같이 삼각분

포 발생확률(TriangularDistribution)로 설정하였음

□ NPV시뮬레이션

◦ NPV산정에 사용된 상기 조건 3개의 추정요소의 범위에 대한 몬테카를로

시뮬레이션 결과는 아래 <그림 III-4>와 <표 III-16>과 같음

<그림 III-4> NPV 시뮬레이션 결과(빈도수 분석)

5) 몬테카를로 시뮬레이션은 Oracle사의 Crystal Ball을 활용하였음
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Forecast:NPV

Statistic Value

Trials 2,000

Mean 946

Median 946

Mode ---

StandardDeviation 20

Variance 414

Skewness -0.1238

Kurtosis 2.81

Coeff.ofVariability 0.0215

Minimum 881

Maximum 1,007

RangeWidth 127

MeanStd.Error 0

<표 III-16> NPV 시뮬레이션 결과 통계분석

□ BCR시뮬레이션

◦ BCR산정에 사용된 상기 조건 3개의 추정요소의 범위에 대한 몬테카를로

시뮬레이션 결과는 아래 <그림 III-5>와 <표 III-17>과 같음

<그림 III-5> B/C 시뮬레이션 결과(빈도수 분석)
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Forecast:BCR

Statistic Value

Trials 2,000

Mean 897%

Median 898%

Mode ---

StandardDeviation 18%

Variance 3%

Skewness -0.0858

Kurtosis 2.82

Coeff.ofVariability 0.0203

Minimum 840%

Maximum 951%

RangeWidth 111%

MeanStd.Error 0%

<표 III-17> BCR 시뮬레이션 결과 통계분석

□ IRR시뮬레이션

◦ IRR산정에 사용된 상기 조건 3개의 추정요소의 범위에 대한 몬테카를로

시뮬레이션 결과는 아래 <그림 III-5>와 <표 III-18>과 같음

<그림 III-6> IRR 시뮬레이션 결과(빈도수 분석)
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ForecastIRR

Statistic Value

Trials 2,000

Mean 149%

Median 150%

Mode ---

StandardDeviation 3%

Variance 0%

Skewness -0.2056

Kurtosis 2.72

Coeff.ofVariability 0.0206

Minimum 140%

Maximum 158%

RangeWidth 19%

MeanStd.Error 0%

<표 III-18> IRR 시뮬레이션 결과 통계분석

□ 시뮬레이션 결과

구분 최소 최대 평균

NPV 881 1,007 946

B/C 840% 951% 897%

IRR 140% 158% 149%

<표 III-19> IRR 시뮬레이션 결과 통계분석

□ 민감도 분석

◦ 시뮬레이션 분석과 더불어 민감도 분석을 수행한 결과 3가지의 추정요소

중에서 검색시간 개선율과 권당 DB구축비용이 상대적으로 민감도가 높은

것으로 나타났고,사회적할인율 및 유지보수비용은 민감도가 1%미만으로

분석되어 비용편익 추정요소별 민감도 분석 <그림 III-6>에는 표현하지 않

음
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<그림 III-7> 비용편익 추정요소별 민감도 분석
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5.경제적 타당성 분석 결론

□ 국가R&D보고서 공동활용 기반구축사업에 대한 경제적 타당성 분석은 관리

체제 구축중심으로 비용편익분석으로 수행하였음

□ 분석결과,할인율 4.5%를 적용한 경우를 기준으로 볼 때,다음과 같이 순현

재가치(NPV),편익비용비(BCR),내부수익률(IRR)등 3가지 측면에서 모두

경제적 타당성이 높은 것으로 평가되었음.

‐순현재가치(NPV):952.5억원

‐편익비용비(BCR):903%

‐내부수익율(IRR):151%

□ 사회적 할인율의 민감도는 보수적 샘플링 데이터로 4%,4.5%,5%,6%,7%,

8%로 적용하였을 때,경제적인 악화에도 강한 안정성을 보임

□ 주요 추정요소인 검색시간 개선율,권당 DB구축비,중복배제율에 대한 시뮬

레이션 및 민감도 분석에서는 검색시간 개선율과 권당 DB구축비에 크게 민

감한 것으로 나타났음

□ 이는 본 사업의 주요내용인 전문서비스 개발과 고품질 DB구축의 효율성이

증대함에 따라 편익도 상대적으로 높아짐으로,국가R&D보고서 관리서비스

개발과 표준화된 DB가공 자동화에 주안을 두는 것이 본 사업 성공의 주요

관건이 될 수 있음
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<참고 1>

아래 사업들에 대한 사례연구는 공공부문 정보화 사업의 경제성 분석결과로써 할인

율 적용은 해당연도 KDI에서 제공하는 지침에 따라 경제성 분석을 수행한 사업들임

○ ｢과학기술 자원 융합망 구축 및 개발｣(과기부)의 경우 동일한 사회적 할인율

(6.5%)을 적용하고 구축 이후 5개년간 편익이 발생하는 것으로 가정하여 다음

과 같이 추정하였음

-총 투자비 :460억원

-B/C비율 :13.87(1387%)

-IRR:286%

<참고 2>

○ ｢연구개발 조기경보시스템[MiriAn]개발사업｣(과기부)의 경우 동일한 사회적

할인율(6.5%)을 적용하고 구축 이후 5개년간 편익이 발생하는 것으로 가정하여

다음과 같이 추정하였음

-총 투자비 :127.76억원

-B/C비율 :6.30(630%)

-IRR:51.85%

<참고 3>

○ ｢국가환경종합정보시스템 구축사업｣(환경부)의 경우 동일한 사회적 할인율

(7.5%)을 적용하고 구축 이후 5개년간 편익이 발생하는 것으로 가정하여 다음

과 같이 추정하였음

-총 투자비 :786.2억원

-B/C비율 :1.205(120.5%)

-IRR:20.5%

<참고 4>

○ ｢재난대응통합지휘무선통신망 구축사업｣(소방방재청)의 경우 구축 이후 10년

간의 편익기간과 7.5%의 사회적 할인율을 적용하여 편익을 다음과 같이 추정하

였음

-총 투자비 :9,740억원

-B/C비율 :17.72(1,772%)

-IRR:150%



IV.기술적 타당성 분석
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IV.기술적 타당성 분석

1.분석의 기준

□ 사업 추진의 타당성을 기술적 측면에서 살펴보기 위하여,본 연구에서는

“사전평가”시 권고 사항인 ‘기술적 적합성’과 ‘기술적 위험’을 분석하고,‘기

술 실현 가능성’분석을 별도로 수행함.

<적용기술의 적합성>

◦ 적용 기술의 IT시장성숙도와 트랜드와의 부합성을 검토하기 위해 세부 시

스템별 주요 기능 위주의 요구 기술요소를 도출하여 분석

<기술 실현 가능성>

◦ 국가R&D보고서 공동활용 기반구축을 위해 주요 기술부분을 시스템 단위

로 구분하여 요구기술을 조사

◦ 시스템 단위로 필수 요구 기술을 분석하여,사업추진주체(KISTI)의 연구개

발 역량을 기술적용 사례로써 가늠하고,국가R&D보고서 공동활용 기반구

축사업의 수행 가능 여부를 분석

<기술적 위험분석>

◦ 보고서원문 성과물 활용 및 확산체제의 성공적인 구축을 위해 필요한 분

야별 기술의 기술적 위험 요소를 분석하여 극복 가능한 대응방안 제시
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구분 적용 요소기술 설명 트랜드 부합성

사용자

인터페이스

◦ GUI (Graphical User Interface)를 사

용하여 정보를 효과적으로 전달함

◦ 이미지, 플래시, 표, 문서 등을 최대한

활용하여 정보를 시각화함

◦ 효과적인 문서보기를 위해 특성

◦ 사용자에게 다양하고

편리한 인터페이스를

제공하는 멀티미디어

환경 제공

<표 IV-2> 정보기술 영역별 주요 기술요소

2.적용기술의 적합성

□ 국가R&D 성과관리 체계에서 단위시스템별 기능 도출을 통해 필요 정보기

술 영역별 기술요소를 파악

□ 정보기술 영역별로 적용 기술의 시장성숙도와 트랜드를 분석

구분 적용 기술 (연구보고서) 비고

사용자 인터페이스 GUI

사무환경 OA 도구, 웹브라우져

어플리케이션 서비스 EP

어플리케이션 지원

서비스
WAS

데이터 서비스 DBMS, Data Warehouse, 검색엔진
NDSL 적용 검색엔진

활용예정

어플리케이션 개발환경 UML, CBD 개발방법론

시스템 플랫폼 Operating System

네트워크 LAN, WAN, 초고속연구망

보안 및 시스템 관리 IDS, 전자서명, DRM, Firewall

외부접속환경 XML, SOAP

<표 IV-1> 정보기술 영역별 주요 기술요소

□ 국가R&D보고서 공동활용 기반구축을 위한 주요 요소기술별 트랜드 부합성

분석
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구분 적용 요소기술 설명 트랜드 부합성

Viewer 활용

사무환경

◦ 인터넷 및 WWW이 일반화됨에 따라

모든 사용자는 Web Browser를 이용하

여 성과물(보고서원문) 관리 시스템의

모든 기능을 사용할 수 있도록 함

◦ 성과물(보고서원문) 관리 시스템에 수

집되어야 하는 대부분의 정보는 전자파

일 형태로 존재하며, 이러한 전자파일

은 사용자들이 MS Word, 한글, PDF와

같은 OA 도구를 활용하여 생성함

◦ 개인 연구의 효율성

향상을 위한 정보 획

득 및 가공 환경 제공

어플리케이션

지원 서비스

◦ Web Application이 효과적으로 서비스

될 수 있도록 WAS (Web Application 

Server)를 이용하여 연구보고서 성과물

관리시스템을 개발함

◦ 사용자 중심의 웹 어

플리케이션으로 정보

의 공유 및 가용성 제

공

데이터

서비스

◦ 국가R&D 성과물에 관련된 각종 데이

터는 RDBMS를 이용하여 관리함

◦ 데이터 프로파일링과 데이터 점검 Rule 

관리, 데이터의 품질 분석, 오류데이터

의 원인 어플리케이션 추적관리, 데이

터 품질 분석을 상용 솔루션을 도입하

여 데이터 품질을 관리함

◦ 국가R&D보고서에 관련된 다차원 정보

를 Data Warehouse로 구축하여 정책

지원을 위한 분석 정보를 생성함

◦ 국가연구개발사업에 관련된 많은 정보

는 전자원문 형태로 수집, 가공, 관리됨

으로 이러한 문서를 효율적으로 관리할

수 있는 소프트웨어가 필요함

‐ 문서 변환기, 문서 추출기, 검색엔진, 

리포팅 툴 등

◦ 데이터 교환 기능, 분

산 데이터의 투명성, 

보안성 및 및 전사적

관리 기능으로 데이터

신뢰성과 정합성 확보

어플리케이션

개발환경

◦ 성과물 관리시스템의 성공적인 개발 및

재활용성을 높이기 위하여 UML 

(Unified Modeling Language), CBD 

(Component Based Design)과 같은 개

발 방법론을 사용함

◦ 빨리 변하는 웹 개발

환경에 따른 어플리케

이션의 유연성 및 확

장성을 확보

◦ 개발 및 유지보수의

용이성 확보

시스템

플랫폼

◦ 운영 및 관리의 편의성을 고려하여

UNIX, LINUX, MSWindows와 같은 범

용 Operting System을 사용함

◦ 개방형 구조 표준 준

수 이기종간 상호운영

기능으로 안정성 및

성능 확보
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구분 적용 요소기술 설명 트랜드 부합성

네트워크
◦ 내부 및 외부 기관과의 정보 공유를 위

하여 LAN과 WAN을 사용함

◦ 통신망 표준의 수용으

로 데이터 통신의 고

속화 제공

보안 및

시스템

관리

◦ 시스템 보안을 위하여 Firewall, IDS 

(Intrusion Detection System), 통합보

안 시스템을 도입하여 연구보고서 성과

물 관리 시스템이 안정적으로 운영될

수 있도록 함

◦ 보안이 필요한 문서는 DRM(Digital 

Rights Management) 시스템을 도입하

여 사용자에게 제공함

◦ 보안이 필요한 정보는 전자서명으로 인

증된 사용자만 접근할수 있도록 함

◦ 개인정보보호

◦ 인터넷 보안 기술의

적용으로 시스템 안정

성 확보

외부

접속환경

◦ 기관 간에 주고받는 정보는

XML(eXtensible Markup Language)을

이용하여 작성하여 주고 받음

◦ 세부시스템들은 SOAP(Simple Object 

Access Protocol)을 이용하여 정보를 전송

◦ 표준 통신 프로토콜

수용으로 외부기관 및

시스템간의 효율적인

교류 가능

◦ 국가R&D 성과물(보고서원문)관리 시스템에서 도출된 정보기술 영역별 요

소기술은 현 IT성숙도 및 발전방향과 모두 부합하고 있으며,요소기술에

대해서는 다양한 벤더를 통한 풍부한 개발 경험으로 기술 검증이 되었음.

◦ 트랜드의 부합성을 통해 선도적이며,범용적 측면을 만족함은 물론,응용

프로그램의 개발비용 절감이 예측됨.

◦ 향후 정보시스템 발전 계획에 장기적 국제 표준을 수용하는 정보기술이

채택되었다고 판단되며,중장기 확장 및 상호 인터페이스가 가능하고 환경

에 유연하게 대처할 수 있는 정보기술 기반구조라고 사료됨.
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3.기술 실현 가능성

<그림 IV-1> 국가R&D보고서 전담관리 시스템 아키텍쳐

가.국가R&D보고서 관리시스템

1)주요 개발내용

□ 국가R&D보고서 납본체제는 WEB기반으로 시스템을 구축하여 연구보고서

전자파일 납본관리,원문검증과 DB구축공정을 관리함.
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구 분 핵심기술

국가R&D보고서 등록 및

납본 모듈

◦ Web 기반 MVC(Model, View, Controller) Framework 

◦ 과제기반의 연구보고서 서지 정보항목 표준화

◦ 연구관리전문기관용 등록시스템

‐ 표준 메터데이터 입력 프로그램

‐ 전자원문 등록 웹하드 프로그램

‐ 연구관리 정보 기반의 시스템 설계

국가R&D보고서 가공/관리

모듈

◦ 전자원문 가공 프로그램

‐ Fulltext 추출 프로그램

‐ XML 변환, 추출 및 입력 프로그램

‐ 개인정보 누출 방지 프로그램

‐ 전자원문 변환 프로그램

◦ 전자납본 관리기능

‐ 서지정보 생성 기능

‐ 과제정보 메핑 기능

‐ 참고문헌 링크 생성 기능

국가R&D보고서 서비스

모듈

◦ 연구관리전문기관용 검색 및 현황정보 제공 기능

‐ 자료 수집 현황 모니터링 기능

‐ 기관별 검색 및 통계 기능

‐ 보고서별 가공 현황 제공

‐ 가공된 전자원문 및 표준 서지정보 제공 기능

‐ 기술정보 분석 기능

‐ 주제별 디렉토리 서비스 제공

<표 IV-3> 국가R&D보고서 종합관리시스템 부문별 핵심기술
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◦ 연구보고서 책자납본 및 연계 DB 구축 경험

‐ 연구보고서 수집 및 서비스를 제공하기 위하여 KISTI 기본사업 및 KADO의 정

보화사업 수행을 통해 연구보고서 11만여건의 DB구축

‐ NDSL 통합DB와 연계

◦ 연구보고서 전자납본 DB 구축 경험

‐ KISTI 자체연구보고서 대상으로 연구보고서 전자납본 등록시스템을 개발하여

운영

‐ 연구보고서 통합DB와 연계

‐ NDSL 통합DB와 연계

◦ 연구보고서 등록시스템 보급 경험

‐ 범용 연구보고서 등록시스템 개발

‐ 연구수행 기관 및 연구관리전문기관에 보급 (19개 기관)

◦ 국제표준을 적용한 DB 구축 경험

‐ PDF, XML 기반 원문정보

‐ 기관 및 국제 표준 XML, MARC 기반 서지정보

‐ 각종 코드 기반 DB 구축

‐ LaTeX에 기반한 특수문자 및 수식 입력

‐ DOI 기반의 디지털 원문 식별자 KOI

◦ DB 구축관리 프로세스의 확립 및 활용

‐ 연구보고서 DB 구축의 전 과정을 시스템화하여 운영

‐ 입수, 발주, 납품, 검수, 적재로 구분하여 DB구축 공정 관리

◦ KISTI PMS(Project Management System) 개발

‐ 과제정보 기반의 성과정보 관리

‐ KISTI 인트라넷 연동

◦ PMS 보급 (24개)

‐ 연구기관용 연구관리시스템 및 성과관리시스템 개발

‐ 연구수행기관에 표준화된 연구관리시스템 보급

2)KISTI의 기술개발 역량
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<그림 IV-2> 책자납본 연구보고서 관리 프로세스

3) KISTI기술적용 사례

□ 책자납본 연구보고서에 대해서 수집,가공,DB화,서비스에 이르는 비즈니

스 프로세스를 적용하여,연구보고서 전자원문에 대해서 NDSL를 통해 서비

스하고 있음.
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순번 프로세스명 프로세스 세부정보

1 보고서 납본 접수
◦ 각 주관연구기관 및 연구관리전문기관으로부터 연구보

고서 책자 수집

2
납본 보고서

리스트 작성

◦ 수집된 연구보고서 책자를 리스트 관리 시스템에 등록

하고 리스트 관리

3
납본 보고서 중복

및 공개여부 체크

◦ 등록된 책자의 중복 체크 기능을 이용하여 중복성을 확인

하고 공개 여부를 구분하여 서비스의 기본 데이터로 활용

4
서지 Meta 및

PDF(스캐닝)생성

◦ 외주 전문 업체를 통해 연구보고서 책자를 스캐닝하고

서지 메타정보 생성

5 가공데이터 검수 ◦ 외주가공 데이터의 오류 체크 및 검수 조서 작성

6 서지 메타 가공 ◦ 생성된 raw Meta에 TOC 정보를 추가하여 서지 메타 생성

7 FTP 원문 전송
◦ PDF로 생성된 원문을 서비스를 위한 FTP 서버로 파일

전송(회차별 관리)

8 관리 DB 적재 ◦ 서지 Meta를 관리 DB에 적재

9 보고서 책자 보관
◦ 디지털 원문 처리가 끝난 책자들은 국내문헌 수집 담당

자에게 송부

10

보고서 책자

등록/관리/검색

제공

◦ 국내문헌 수집담당자는 보고서 책자를 관리시스템에 등

록/관리하며 대여를 위한 검색 서비스 제공

11 DB 운영 ◦ DB화된 서지 메타정보는 별도로 DB를 운영하고 관리

12
DB 구축현황 및

분석

◦ 구축된 DB를 통해 연구보고서 관련된 현황정보를 제공하

고 분석을 통한 문제점을 파악하고 관리 프로세스 개선

13 KOI 생성 ◦ 원문 관리를 위해 KOI(KISTI Object Identifier) 부여

14 KOI 등록 ◦ 부여된 KOI를 효율적인 관리를 위한 별도 DB로 등록

15
KRISTAL form 

생성

◦ 전문화된 검색 DB로 적재를 위해 Kristal DB형태로

form 생성

16
KRISTAL form 

등록

◦ 빠른 원문 검색 서비스 제공을 위해 서지정보 및 과제

기초정보를 KRISTAL 2002 DB에 적재

◦ KRISTAL DB 적재시 summary DB, memory DB를 별

도로 구성

17 검색 서비스 제공

◦ 서비스 전담부서에서 KRISTAL 2002를 통해 통합검색

및 연구보고서 서지정보검색, 원문 서비스 제공

◦ 연구보고서 관련 현황정보 제공

<표 IV-4> 책자납본 연구보고서 관리 프로세스 설명
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식별된 위험내용 대응방안

기 구축된 연구보고서

서지정보의 비정확성

◦ 원문내용 확인과 과제정보와의 매칭을 통한 서지

정보의 정제

과제 성과물의 유사성 제공이

어려움

◦ 연구보고서의 full text 추출을 통한 유사성 체크

알고리즘 개발/적용

정보 연계시 시스템 간의 이질성
◦ 유관 기관과의 연계시 DB 스키마를 통합 정의하

고, 기관과의 스키마간의 매핑을 정의

정보의 통합 관리와 유관 시스템

연계로 인한 시스템 보안 필요

◦ 네트웍 보안, 데이터 보안, 사용자 인증을 통한

사용자 등급 관리 및 시스템 보안관리 체계 구축

등록되는 정보의 신뢰성 검증

방법이 없어 정보 간 불일치

내재

◦ 등록되는 정보의 고의적 또는 실수에 의한 오류

입력을 체크할 수 있는 시스템 검증 절차 및 체

제를 구축하고 지속적으로 보완

연구보고서의 원문 품질

◦ 연구보고서이 생성되는 파일을 근거로 텍스트 기

반의 원문변환을 통해 저용량, 양질의 고도화된

원문 서비스

연구보고서 원문 내 개인정보
◦ 수집된 성과물 원문에 대한 검증을 통해 불필요한

개인정보 삭제 (예 : 주민번호, 계좌번호, etc)

개인정보누출: 개인정보의 공유로

인한 개인정보의 누출 가능성이

높아짐

◦ 개인정보보호를 위해 인증절차, 방화벽, IPS 등의

보안도구를 도입하여 개인정보 유출을 방지함

◦ 인터넷을 이용한 정보서비스 제공자에 대한 이용

자 개인정보 보호를 위해 ‘정보통신망 이용촉진

및 정보보호 등에 관한 법률’ 및 ‘개인정보보호지

침’의 규정에 사업자의 기본지침이 제공되고 있으

므로, 이를 준수함

<표 IV-5> 기술적 위험과 대응방안

4.기술적 위험분석

□ 적용기술의 복잡성,비 검증 기술의 이용 등 기술 적용과 관련하여 발생 가

능한 위험요인에 대한 식별내용 및 그 대응방안을 아래 항목 중심으로 정성

적으로 기술함.
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5.기술적 타당성 분석 결론

□ KISTI는 국가적인 임무를 부여받아 연구보고서 DB구축 및 서비스를 오랜

기간 수행해온 정보유통과 IT전문 기관으로서 이미 신뢰성 있는 DB품질

관리 체제와 커버리지 및 정보화 시스템 개발에 대한 노하우를 축적해온 바

본 사업에서 요구하는 시스템의 최적화된 설계 및 개발과 운영에 필요한 핵

심기술들 구현할 수 있는 충분한 역량과 기술을 확보하고 있다고 판단됨.

□ NTIS의 개발 및 운영 주체로서 관련 분야 업무 경험을 쌓아온 KISTI는 풍

부한 전문인력과 기술력을 바탕으로 본 사업에서 발생되는 타 기관과의 데

이터 연계,지속적인 시스템의 기능 확장 및 대내외 환경 변화에 유연하게

대처할 수 있는 기반을 갖추고 있다고 판단됨.

□ 본 사업에서 목표 시스템에 요구하는 업무들을 기술적 관점에서 분석해본

바 대부분 일반 정보시스템 개발에 대중화되어 검증된 기술들로 구현이 가

능하므로 관련 시스템들을 개발 시 기술의 복잡성이나 비검증 기술 이용에

따른 위험은 매우 적은 것으로 판단됨.

□ KISTI와 유관 기관 간 발생 할 수 있는 업무 처리를 위한 이해관계를 국가

적 차원으로 제도적,정책적 지원을 보장하고 병행하는 큰 틀 아래에서 본

사업이 수행된다면 기술적으로 발생할 수 있는 문제는 극히 희박하며 사업

수행 상에 발생할 수 있는 장애 요인들도 적절한 조치를 통해 극복 가능 할

것으로 판단됨.또한 사업의 성공으로 구축될 목표시스템의 장기적인 활용

으로 향후 경제적 파급 효과가 클 것으로 사료됨.



V.결론
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V.결론

□ 본 기획보고서는 국가연구개발사업에 따른 성과물(보고서원문)전담관리체

제 구축사업 추진에 대한 타당성 분석을 하였음.

◦ 선진국을 비롯한 세계 각국이 과학기술을 중심으로 글로벌 경쟁 체제에

돌입함에 따라 연구개발에 막대한 자원을 투자하고 있으며,우리나라는 정

부연구개발 예산의 지속적인 확대에도 불구하고,절대 규모가 OECD기준

으로 미국의 10%도 되지 않는 현실에서 “성과 중심 R&D관리“의 패러다

임 변화가 절실함.

◦ 이에 국가과학기술종합정보시스템과 국가R&D 성과관리 전담기관의 연계

체제는 세계 어느 나라에서도 시도되지 않은 고 효율성의 R&D관리 체제

를 제공할 것으로 기대되며,국가과학기술 경쟁력의 제고를 위해 시급히

추진하여야 할 과제임.

□ 국가R&D 성과물 관리체제 구축사업은 국가차원 및 범부처 차원의 대규모

DB구축사업으로 성과물에 대한 공동활용에 기여가 예상되며,우리나라의

연구 효율성을 높이는 차원의 사업으로 추진여부를 결정하기 위해 정책적

측면,경제적 측면,기술적 측면의 타당성 분석을 수행함.

◦ 정책적 타당성 분석 결과,국가 정책 기조와 잘 부합하고 있으며,본 사업

을 통해 국가과학기술 예산 투자의 효율성을 증대시킬 수 있음.

‐관련 정보화사업과의 연계를 통해 국가R&D 성과물에 대한 검증체제를

확립하여 연구자 및 연구기관의 성과정보의 세계적 신뢰성을 회복시킬

수 있음.

‐본 사업의 범위는 기존 유사 사업에서 확보하지 못한 망라적인 국가 과학

기술 데이터베이스의 확충은 물론 상호보완적인 관계로써 유관기관과의 원

활한 협조체계만 이루어진다면,과학기술 성과 강국의 발판 마련이 가능함.

◦ 기술적 타당성 분석 결과,사업추진의 타당성을 적용기술의 적합성,기술

실현 가능성과 기술적위험 분석을 수행하였음.

‐본 사업은 기술사업주체의 우수한 기술능력을 토대로 적절한 정보기술

영역별 트랜드와 부합하고 있어,확장 및 상호 인터페이스가 가능하여 환

경변화에 유연히 대처할 수 있는 정보기술 기반 구조라고 사료됨.

‐적용기술의 복잡성이나 비검증 기술의 이용은 적으며,기술적 위험요소의
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적절한 대응방안을 통한다면,적절한 비용의 사업수행이 이루어 질 것으

로 판단됨.

□ 사업의 타당성은 세가지 유형의 분석을 통해 높게 평가되어지며,철저한 사

업의 준비와 함께 시급한 시작을 요하는 사업이라고 판단됨.
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